

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 20/7700/0199

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„GFŘ Lazarská – rekonstrukce výměňkové stanice divadla“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

Zastoupena:


Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
72080043



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:


Zastoupena:

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
60748982
CZ60748982



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 19054

Osoby oprávněné jednat



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele:

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 20/7700/0199 „GFR Lazarská – rekonstrukce výměníkové stanice divadla“ uzavřené dne 17. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí **1 310 974,32 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion tři sta deset tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých a třicet dva haléřů).
DPH ve výši 21 % činí 275 304,61 Kč (slovy: dvě sta sedmdesát pět tisíc tři sta čtyři korun českých a šedesát jedna haléřů).
Cena za dílo činí **1 586 278,93 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion pět set osmdesát šest tisíc dvě sta sedmdesát osm korun českých a devadesát tři haléřů).
Z toho částka Dodatku č. 1 – vícepráce činí **48 299,36 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě sta devadesát devět korun českých a třicet šest haléřů), tj. **58 442,23 Kč včetně DPH** (slovy: padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých a dvacet tři haléřů).

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 16. 9. 2020

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 16. 9. 2020

V Praze dne 1. 10. 2020

Ve Vyškově dne 25. 09. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

