

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012

ISPROFOND: 581 372 0006, uzavřená dne 04.12.2018 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:
„ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 - Harmonogram plnění**, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

K úpravě termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla dochází v souvislosti s nepředvídatelnými průtahy při projednávání územního rozhodnutí. Zhotovitel požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu o vydání územního rozhodnutí v Objednatelém požadované lhůtě, k jeho vydání veřejnou vyhláškou však došlo až na začátku září 2020, což nemůže být přičítáno k tíži Zhotovitele. S ohledem na zákonem stanovené lhůty Správního řádu tak požádal Zhotovitel Objednatel o prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla o dva měsíce.

V souvislosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitel: 2019/012, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP ZP+DUR 11-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP+DUR_09-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze dne 07 -10- 2020

Za Zhotovitele:

V Brně dne 05.10.2020

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	odevzdání čistopisu Záměru projektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení Záměru projektu (tj. do 08. 06. 2020)	odevzdání čistopisu dokumentace pro územní řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od schválení Záměru projektu (tj. do 08. 12. 2020)	zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1169607

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e983a061-8c00-437c-806d-7502710bdf98

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 14:09:01



e63dd5aa-c081-4982-9183-aff64193e06e