

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

jejímž předmětem je "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4" uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ“)**

Jehož jménem jedná: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

V záležitostech naplnění smlouvy  
je oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 01312774

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),**

Jednající: ředitel Závodu Brno

Se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:

IČ: 65993390

a

**Zhotovitel:**

**Sdružení Bílov 1-Lesostavby-SST-ZVÁNOVEC**

Sídlo:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01  
Frýdek-Místek

zastoupený:

\_\_\_\_\_; předseda představenstva společnosti  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., na základě plné moci ze  
dne 22.3.2016

**1. Vedoucí partner společnosti:**

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**, Slezská 2766, 738 01  
Frýdek-Místek

zastoupený: \_\_\_\_\_, předseda představenstva

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

– autorizovaná osoba

bankovní spojení:

a.s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu:

IČ: 45193118

DIČ: CZ45193118

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471.

**2. Člen společnosti:**

**Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

zastoupený:

\_\_\_\_\_, předseda představenstva

– místopředseda představenstva

– člen představenstva

bankovní spojení:

\_\_\_\_\_, Ostrava

číslo účtu:

IČ: 47674539

DIČ: CZ47674539

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 637.

**3. Člen společnosti:**

**ZVÁNOVEC a.s.**

Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

\_\_\_\_\_, předseda představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109.

## Čl. II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa - Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4 ( dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací.
2. Dodatečné stavební práce spočívají v doplnění konstrukce hlavní polní cesty P4 jako změny č. 1.  
Předmět změny č. 1 - projektová dokumentace a specifikace v rozpočtu předmětného objektu předpokládají v úseku 1,294 – 1,600 km úpravy konstrukce spočívající ve vyspravení výtluků a položení krytu z AB. Při přípravě realizace objektu SO 01 Hlavní polní cesta P4 byl zjištěn nesoulad mezi technickým stavem úseků komunikací předpokládaným v zadávací dokumentaci tj. stavem zjištěným v době vypracování PD a stavem zjištěným v době přípravy na vlastní realizaci. Tento stav je oproti projektovanému podstatně horší. Původní navrženou konstrukci úseku 1,294 – 1,600 km nelze použít a je nutné uvedenou část nahradit konstrukcí, kterou jsou řešeny úseky 0,740 – 1,046 a 1,805 – 1,984 km.  
Dále bylo zjištěno, že navržená tloušťka obrusné vrstvy 4 cm v úseku 0,000 až 0,740 je technicky neproveditelná. Stávající řešení by vedlo k prokopírování nerovností, nedodržení spádu a k vysokému riziku rozpadu obrusné vrstvy ve velmi krátké době. Řešením je provedení vyrovnávky obalovaným kamenivem v tl. 3 cm.
3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které vznikly v době mezi odevzdáním tendrové dokumentace a termínem zahájení prací zvýšeným opotřebením z přetížení předmětné stávající polní cesty. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.
4. Méně práce, které jsou Předmětem změny č. 2 – nepotřebnost vápenní pláně. Všechny statické zátěžové zkoušky provedené na hlavní polní cestě P4 prokázaly dosažení požadovaného modulu přetvárnosti. Proto je plánovaná vápenná stabilizace nepotřebná.

## Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací vychází z nabídkových cen z výkazu výměr, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, se stanovily podle cenové soustavy RTS a celková cena dodatečných prací je ve výši:  

Celková cena dodatečných stavebních prací díla	bez DPH	<b>898 857,68 Kč</b>
	vč. DPH	<b>1 087 617,79 Kč</b>
2. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Méně práce cena  
bez DPH **213 342,88 Kč**  
vč. DPH **258 144,88 Kč**

## Čl. IV. Celková cena za dílo

Hodnota závazku sjednaná v původní smlouvě činí 9.793.014,- Kč bez DPH.

Cena dodatečných stavebních prací (vícepráce) je 898.857,68 Kč bez DPH, což je 9,18 % původní zakázky.

Celkový objem méněprací je 213.342,88 Kč bez DPH, což je 2,18 % původní zakázky.

**Celková hodnota včetně dodatečných stavebních prací a méněprací činí 10.478.529,- Kč bez DPH.**

**Platební podmínky budou řešeny dle čl. VII původní smlouvy, s tím, že pouze dodatkové práce jsou oceněny podle cenové soustavy RTS .**

## Čl. V.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 1.11.2016  
Za objednatele:

V Brně dne 18.11.2016

ředitel Krajského pozemkového úřadu

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

01-11-2016

Ve Frýdku-Místku dne .....  
Za zhotovitele:

předseda představenstva společnosti  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.