

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

jejímž předmětem je „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Butovice - 1. etapa“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ“)

Jehož jménem jedná: _____, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Se sídlem: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

V záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat: _____ vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

Jednající: _____ ředitel Závodu Brno

Se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:

IČ: 65993390

a

Zhotovitel:

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: _____, předsedou představenstva

V technických záležitostech je

oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 25394983

DIČ: CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851

Čl. II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Butovice - 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je nové znění odstavce č. 3.1 Čl. III Termín plnění.

Čl. III Termín plnění

Z původního znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven: do 7 měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven: **do 30. 11. 2016**

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne 14.10.2016
Za objednatele:

V Brně dne 17.10.2016

vedoucí Pobočky Nový Jičín

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě dne 14.10.2016
Za zhotovitele:

předseda představenstva společnosti