

Číslo objednatele č.1: 606-2015-521101

Číslo objednatele č.2: 03PT-002322

Číslo zhotovitele: 3/2015

DODATEK č. 1

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TRNÁVKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

, ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

, vedoucí Pobočky Přerov
odborní

Adresa:

referenti Pobočky Přerov

Tel.:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

jež zastupuje:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

kontaktní adresa:

ředitel Závodu Brno

ve věcech smluvních:

Sumavská 525/33, 602 00 Brno

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel

s d r u ž e n í:

sídlo:

Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)

IČ:

Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

zastoupen:

25844415

, jednatel společnosti

sídlo:

Hanousek s.r.o.

IČ:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

29186404

zastoupen: jednatel společnosti

sídlo: K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov

IČ: 10078479

zastoupen: Ing. Františkem Hanouskem

Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

sídlo: Juranova 24, 682 01 Vyškov

IČ: 25540378

zastoupen: jednatel společnosti

zastoupený správcem sdružení: Geokam Přerov s.r.o.

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25844415

DIČ: CZ25844415

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Amalie Pazderová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení ucelené části těchto etap na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou :

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín 31.8.2016

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení- termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m - termín 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m - termín 31.1.2017

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín 31.1.2017

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

Zdůvodnění posunutí termínů:

1. V sousedním k.ú. Dolní Újezd, kde probíhá KoPÚ byl uzavřený dodatek č. 1 k SOD na posun termínu ukončení částí 3.1.4 a 3.1.5 o 3 měsíce.
2. KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou přebírá podklady ze sousedního katastrálního území, proto i zde je nutné termíny posunout.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje Mgr. Andrea Chmelová.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 13.8.2015 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 23-06-2016

V Brně dne: 26. 07. 2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele :

V Přerově dne: 15.6.2016

_____, jednatel společnosti
správce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	727 140 Kč
DPH 21% v Kč	152 699 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	879 839 Kč

V Olomouci dne 23-06-2016

V PŘEROVĚ dne 15-06-2016

Za objednatelů č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)

V Brně dne 26. 07. 2016

V Přerově dne 15.6. 2016

Za objednatelů č. 2:

ředitel Závodu Brno