

č. objednatele č. 1: 2-2015-521101
č. objednatele č. 2: 03PT-002092
č. zhotovitele: 2015_10002_KPU

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a
č. zhotovitele : 2015_10002_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TUPEC

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1 :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

, ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky Přerov

01312774/CZ01312774

O b j e d n a t e l č. 2 :

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

_____, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

jednatelé

společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

na základě smlouvy

o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č.

89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C,

vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků**. Upřesněním obvodu KoPÚ má upravované území výměru 200,2 hektarů, délka obvodu je 110 hm a délka vyšetřených hranic pozemků neřešených činí 5 hm. U fakturačního celku 3. 1. 4. se počet měrných jednotek (MJ) snižuje o 1 MJ na **110 MJ** a u fakturačního celku 3. 1. 5. došlo ke snížení o 14 MJ na **5 MJ**. Zpřesněním výměry KoPÚ je nutné ponížít o 1 MJ na **201 MJ** tyto dílčí fakturační celky: 3. 1. 6., 3. 2. 1., 3. 2. 1. 2., 3. 2. 2. a 3. 3. Upravené dílčí fakturační celky jsou v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	737 020 Kč
DPH 21%	154 774 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	891 794 Kč

Čl. III

Ostatní ustanovení

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel č. 2 **Mgr. Andrea Chmelová**.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a č. zhotovitele: 2015_10002_KPU uzavřená dne 29.1.2015 a její dodatek č.1 ze dne 17.4.2015 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatel č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatel č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ~~9-06-2016~~

Za objednatel č.1:

V Brně dne: 14-07-2016

Za objednatel č.2:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 8. 06. 2016

Za zhotovitele:

jednatel společnosti I.Geo, spol. s r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	737 020 Kč
DPH 21% v Kč	154 774 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	891 794 Kč

V Olomouci dne **-9 -06- 2016**

Za objednatele č. 1:

V Prostějově dne **8. 06. 2016**

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V Brně dne **14 -07- 2016**

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno