

DODATEK č. 1/2013

k objednávce č. objednatele 03PT-001152, č. dodavatele 1789
ze dne 12.4.2013

(„ I/23 most ev.č. 23-055 – IČ k SP + PDPS“)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , pověřenou řízením

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: jednatel

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2013 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: ředitelkou Závodu Brno

ČLÁNEK II. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

Od: podpisu objednávky Do: 30.10.2013
Zhotovitel připouští předčasné předání díla.

Nové znění:

Od: podpisu objednávky Do: 31.1.2014
Zhotovitel připouští předčasné předání díla.

ČLÁNEK IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 60 dnů od prokazaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Nové znění:

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokazaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Důvodem k prodloužení termínu plnění jsou komplikace v majetkoprávní přípravě stavby. Stávající silnice je v oblasti mostu stále na cizích pozemcích (po poslední přeložce nebyla silnice majetkoprávně vypořádána). V rámci projektu DSP byl připraven podklad pro zpracování geometrických oddělovacích plánů pro výhledové vykoupení pozemků pod sil. I/23. Vzhledem k tomu, že MP vypořádání dosud nebylo ukončeno, je nutno žádat o souhlasy vlastníků s právem provést stavbu pro účely SP.

Ke změně platebních podmínek dochází s ohledem na novelu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, účinnou od 1.7.2013.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 1/2013 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001152 ze dne 12.4.2013.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

24. 10. 2013

ředitelka Závodu Brno

Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne

jednatel