



SD 251/2020

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2019 č. SD 251/2019
na kompletní rekonstrukci stavby**

„Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SD 251/2019

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 07.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní“.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ZL 6 ze dne 19.09.2020 a položkový rozpočet ZL7 ze dne 28.09.2020, součet hodnot všech těchto změn: 363 982,60 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:



Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	24 682 378,86 Kč
DPH	5 183 299,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 865 678,42 Kč

(slovy: dvacetdevětmilionůosmsetšedesátpěttisícšestsetsedmdesátosm korun českých a čtyřicetdva haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 01 Skladový objekt, SO 02 Jízdárna, SO 03 Kanalizace a akumulární jímka

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10 měsíců od zahájení stavebních prací

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 06 Venkovní plocha - příprava

(protokolární předání a převzetí díla)

do 11 měsíců od zahájení stavebních prací.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 07 Zpevněné plochy

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10.11.2020.

Termín pro předání a převzetí stavebního objektu SO 04 Výběh pro koně

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10.11.2020.

Termín pro předání a převzetí stavebního objektu Vodoměrná šachta

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10.11.2020.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.




4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 19.09.2020 (ZL6 Vodoměrná šachta, ZL7 – SO 04 Přesun výběhu pro koně)


V Kladrubech nad Labem

dne 16. 10. 2020



Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za objednatele



V Chrudimi

dne 16. 10. 2020



Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za zhotovitele

