







# ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		
reg.č.projekt	SD 251/2019	<b>číslo ZL:</b> <b>ZL 6</b>
smlouva:	ze dne 07.10.2019	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	
zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	
	19.09.2020	
<b>název ZL:</b>	<b>Vodoměrná šachta</b>	
<b>předmět změny:</b>	<i>Nahrazení stávajících zděných vodoměrných šachet</i>	
<b>zdůvodnění:</b>	<i>Nutnost řešit nevyhovující stav stávajících vodoměrných šachet tj. jejich technický stav a nevyhovující systém umístění měřidel. V projektové přípravě nebylo zohledněno</i>	
	<b>rozpočet: v příloze ZL</b>	<b>méněpráce</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>0,00</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>0,00</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>0,00</b> Kč	
	<b>rozpočet: v příloze ZL</b>	<b>vícepráce</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>204 748,00</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>42 997,08</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>247 745,08</b> Kč	
<b>vliv na cenu díla:</b>	<i>ANO</i>	<b>celkem ZL</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>204 748,00</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>42 997,08</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>247 745,08</b> Kč	
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<i>NE</i>	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	<i>NE</i>	- specifikace
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL 2. fotodokumentace	
<b>podpis zhotovitele:</b>		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření TDI :</b>		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření investora :</b>		Datum <input type="text"/>



# ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		
reg.č.projekt	SD 251/2019	<b>číslo ZL:</b> <b>ZL 7</b>
smlouva:	ze dne 07.10.2019	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	
zhotovitel:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	
	28.09.2020	
<b>název ZL:</b>	<b>SO 04 Přesun konstrukce výběhu</b>	
<b>předmět změny:</b>	<i>Demontáž a opětovná montáž ocelové konstrukce výběhu</i>	
<b>zdůvodnění:</b>	<i>Změnový list upravuje váhu ocelových prvků konstrukce dle zjištění při demontáži konstrukce</i>	
	<b>rozpočet: v příloze ZL</b>	<b>méněpráce</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>0,00</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>0,00</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>0,00</b> Kč	
	<b>rozpočet: v příloze ZL</b>	<b>vícepráce</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>159 234,60</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>33 439,27</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>192 673,87</b> Kč	
<b>vliv na cenu díla:</b>	<i>ANO</i>	<b>celkem ZL</b>
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i> <b>159 234,60</b> Kč	
	<i>21%DPH</i> <b>33 439,27</b> Kč	
	<i>celkem</i> <b>192 673,87</b> Kč	
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<i>NE</i>	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	<i>NE</i>	- specifikace
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL 2. fotodokumentace	
<b>podpis zhotovitele:</b>		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření TDI :</b>		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření investora :</b>		Datum <input type="text"/>



stavba: **Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní**  
místo: **Slatiňany**  
investor: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

### Změnové listy

Datum 28.09.2020

**ZL 7** **SO 04 - Přesun konstrukce výběhu** **159 234,60**

č.	ozn.	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>				
10	9-001	Demontáž, přesun a opětovná montáž nosné konstrukce výběhu	kg	4 549,56	35,00	159 234,60