

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory

na řešení programového projektu č. TIRVMD705 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Technologická agentura České republiky

se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČ: 72050365

zastoupená: prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng., předsedou TA ČR

jako poskytovatel účelové podpory (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,

a

GEODÉZIE - TOPOS a.s

se sídlem: Pulická 377, 518 01 Dobruška

IČ: 25278878

zastoupená: Ing. Václavem Mišákem, statutárním zástupcem

jako příjemce účelové podpory (dále jen „příjemce“) na straně druhé.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení programového projektu s kódem **TIRVMD705** a názvem **„systém stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa IV)“** včetně jejích příloh uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dne 27. 09. 2019 s číslem 2019022 (dále jen „Smlouva“), následovně:

Článek I.

Prodloužení doby řešení projektu

- 1) V návaznosti na krizový stav související s epidemií Covid-19 se doba řešení projektu prodlužuje o jeden kvartál. Doba řešení je stanovena do 31. 12. 2020. Výše specifikovaná Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami na základě projektu veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích. S ohledem na skutečnosti, které nebyly Účastníkovi zadávacího řízení v okamžiku uzavření smluvního vztahu známy, upravuje tento Dodatek dobu řešení projektu. Změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Níže jsou specifikovány změny Závazných parametrů řešení projektu vyplývající ze změny doby řešení.

Článek II.
Změny v závazných parametrech řešení projektu

- 1) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází v rámci přílohy Smlouvy č. 1 s názvem „Závazné parametry řešení projektu“ k těmto úpravám:

- a) v části „Rozpis datumů prováděcích kvartálů“ (str. 7) k úpravě rozpisu prováděcích kvartálů, a to následovně:

1	01.10.2019	31.12.2019
2	01.01.2020	31.03.2020
3	01.04.2020	30.06.2020
4	01.07.2020	31.09.2020
5	01.10.2020	31.12.2020

- b) v části „Harmonogram řešení projektu a kvalitativní parametry výsledků“ (str. 7) k úpravě harmonogramu řešení, a to následovně:

Doba řešení projektu	15 měsíců
----------------------	-----------

	R - API modul (můstek) mezi serverovým řešením systému stavu pohybových ploch letišť v České republice a klientem	R - Serverová část řešení (funkční vzor)
1		Analýza a specifikace serverové části dle výstupů předcházejícího projektu, návrh řešení obsahující minimálně 1) jaké funkcionality zajistí serverová část, co bude obsahovat API (viz výsledek č.1 R) a jak proběhne napojení na klienty 3 stran (WFS, WSDP..) 2) ověření databázového modelu 3) potvrzení funkcionalit datových nástrojů, vizualizace a správy uživatelů
2	Návrh komunikačního modulu a jeho funkcionalit.	Realizace dle potvrzené specifikace
3	Demonstrace činnosti komunikačního modulu a jeho propojení se serverem, zajištění migrace dat z databáze BD do nové databáze na datovém úložišti serverového řešení.	Instalace a zkušební provoz
4	Odladěný komunikační modul,	Předání finálních zdrojových kódů do úložiště

	vyzkoušené a demonstrováné funkcionality u koncového uživatele.	TAČR a demonstrace funkčnosti na ÚCL. Vyhodnocení zkušebního provozu a úpravy systému dle poznatků ze zkušebního provozu
5	Odladěný komunikační modul, vyzkoušené a demonstrováné funkcionality u koncového uživatele.	Předání finálních zdrojových kódů do úložiště TAČR a demonstrace funkčnosti na ÚCL. Vyhodnocení zkušebního provozu a úpravy systému dle poznatků ze zkušebního provozu

c) v části „Přímé náklady na výsledky“ (str. 12) k úpravě přímých nákladů na výsledky, a to následovně:

1	0 Kč
2	0 Kč
3	0 Kč
4	0 Kč
5	0 Kč
Celkem	0 Kč

d) v části „Rekapitulace nákladů a režie“, konkrétně v „Průběh předpokladu financování při dodržení účelnosti řešení v jednotlivých kvartálech“ (str. 13) k úpravě průběhu předpokladu financování, a to následovně:

1	237 931,2,-Kč
2	389 202,- Kč
3	214 624,8,-Kč
4	169 396,8,-Kč
5	0,- Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
- 2) Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3) Doba platnosti dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a hlavní příjemce druhý stejnopis. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 5) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele:

V Praze dne

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
předseda TA ČR

Za příjemce:

V Praze dne

Ing. Václav Mišák
statutární zástupce