

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.01.2020 č. SD 11/2020
na kompletní rekonstrukci stavby**

„Stavební úpravy v areálu Borek“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 11/2020

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 22.01.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Stavební úpravy v areálu Borek“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – položkový rozpočet (změnové listy) ZL1 ze dne 24.09.2020, ZL 2 – ZL 5 ze dne 29.09.2020, ZL 6 a ZL 7 ze dne 01.10.2020. Součet hodnot všech těchto změn: 1 087 725 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:



Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH **32 212 414,49 Kč**

DPH **6 764 607,04 Kč**

Cena celkem včetně DPH **38 977 021,53 Kč**

(slovy: třicet osm milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvacet jedna korun českých a padesát tři haléřů)

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ZL1 ze dne 24.09.2020, ZL 2 – ZL 5 ze dne 29.09.2020, ZL 6 a ZL 7 ze dne 01.10.2020

V Kladrubech nad Labem

dne 16. 10. 2020

Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za objednatele

V Chrudimi

dne 16. 10. 2020

Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za zhotovitele