



S00JP013X35Z

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

**" Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a
provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci Parkoviště
P + R a B + R v lokalitě Zlín - Příluky "**

číslo smlouvy objednatele: 4400200183

číslo smlouvy zhotovitele: 20-035

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

dále jen **zhotovitel****I. PREAMBULE:**

Dne 21. 5. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci Parkoviště P + R a B + R v lokalitě Zlín - Příluky".

Jelikož nedošlo ke shodě stavebního úřadu, odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína a Povodí Moravy s.p. ohledně zrušení vodního díla – protipovodňové hráze a nebylo doposud vydáno územní rozhodnutí, došlo k průtahům oproti předpokládaným termínům provádění díla.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčínující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany na novém termínu pro vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění

odst. 3 nové znění:

vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18. 5. 2020, č. usnesení: 75/10R/2020

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 9. 2020, č. usnesení: 75 /18R/2020

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 2. 2020, č. usnesení: 5/9Z/2020, RO č. 3/2020, T31

Ve Zlíně dne 30.9. 2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Brně dne 23.9.2020

zhotovitel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Martin Řehulka
jednatel