

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1092-2020-541101 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se  
**Stavby vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice**

### 1. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí pobočky Liberec  
Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176  
E-mail: [liberec.pk@spucr.cz](mailto:liberec.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

#### **Integra stavby a.s.**

zastoupený: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem  
Adresa: Hrádecká 156, 460 01 Liberec  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: m6kejjr  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 43-3778870297/0100  
IČO: 25014391  
DIČ: CZ25014391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka **955**.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1092-2020-541101.

## **2. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky.

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 21.09.2020

Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: **20.10.2020**

Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 29.09.2020

Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: **27.10.2020**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1092-2020-541101 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 19.10.2020

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Petr Turek  
statutární ředitel společnosti  
Integra stavby a.s.