

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2020

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název společnosti: **Vysoká škola polytechnická Jihlava**

Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zastoupený: prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

IČ: 71226401

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název společnosti: **Terni s.r.o.**

Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4215

Zastoupený: Bc. Vladimír Hink, jednatel společnosti

IČ: 42634296

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29.7.2020, jejímž předmětem jsou stavební úpravy místností č. 1N025 a 1P048.

ZMĚNA - PŘEDMĚT

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, která je specifikována změnovými listy č. 1 a 2. Uvedené změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Součástí Díla jsou veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v Nabídce Zhotovitele ve znění přílohy tohoto dodatku, v rozsahu a kvalitě určené Smlouvou a tímto dodatkem.

ZMĚNA - CENA

V souvislosti se změnou předmětu díla se mění i Cena Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy.

Cena Díla se mění z původní ceny 1.317.493,72,- Kč bez DPH
o částku -57.328,41 Kč bez DPH
na pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši 1.260.165,31 Kč bez DPH

Cena prací a dodávek, které je potřeba v rámci Díla provést, ale nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou tohoto dodatku je zahrnuta v ostatních položkách uvedených v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou.

ZMĚNA - TERMÍN

V souvislosti se změnou předmětu díla se mění i termín provedení díla dle čl. II. odst. 1. Smlouvy.

Čl. II. odst. 1 zní nově takto:

„Předmět smlouvy uvedený v čl. I bude provedený:

Stavební úpravy v zasedací místnosti č. 1N025 do 15.9.2020

Stavební úpravy v místnosti č. 1P048 pro elektromagnetické vibrační zařízení do 31.10.2020“

OSTATNÍ

V ostatních oddílech zůstává Smlouva o dílo beze změny.

Výše uvedené změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto písemného dodatku Smlouvy o dílo.

Tento písemný dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

V Jihlavě dne 15. 10. 2020

.....
objednatel
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor

.....
zhotovitel
Bc. Vladimír Hink
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Vysoká škola polytechnická Jihlava - stavební úpravy místnosti č. 1N025

smlouva:	SOD Č. 20/2000/0015 ze dne 29.7.2020	číslo ZL:
objednatel:	Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava	1
zhotovitel:	TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava	

název ZL:	Zasedací místnost
-----------	-------------------

předmět změny:

Stavební úpravy podlahy a omítek.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Nebylo nutné bourat stávající podlahu ani provádět novou konstrukci podlahy, pro rozvody elektro byly vybourány pouze drážky a následně zapraveny. Povlaková podlaha z pásů bude dle výběru objednatele nahrazena zátěžovým kobercem ze čtverců. Místo původního návrhu opravy omítek ze 30% bude provedeno vyrovnání zdiva maltou a omítky kompletně nové.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
			NE
		cena:	
		bez DPH	-436 046,41 Kč
		21%DPH	-91 569,75 Kč
		celkem	-527 616,16 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
			ANO
		cena:	
		bez DPH	437 096,29 Kč
		21%DPH	91 790,22 Kč
		celkem	528 886,51 Kč

vliv na termín dokončení:	NE
---------------------------	----

jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace
---------------------------------	----	---------------

přílohy :	1. Položkový rozpočet 22003141 - Zasedací místnost_odpočty 22003142 - Zasedací místnost_vícepráce
-----------	---

podpis zhotovitele:	Datum	<input type="text"/>
---------------------	-------	----------------------

vyjádření objednatele:	Datum	<input type="text"/>
------------------------	-------	----------------------

ZMĚNOVÝ LIST

Vysoká škola polytechnická Jihlava - stavební úpravy místnosti č. 1P048

smlouva:	SOD Č. 20/2000/0015 ze dne 29.7.2020	číslo ZL:
objednatel:	Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava	2
zhotovitel:	TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava	

název ZL:	Vibrační zařízení
------------------	--------------------------

předmět změny:

Stavební úpravy podlahy, omítek a stropu, protihlukové dveře.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Nebylo nutné bourat stávající podlahu ani provádět novou konstrukci podlahy, byla vybouraná pouze část podlahy pro základ vibračního zařízení. Místo původního návrhu opravy omítek ze 30% bude provedeno vyrovnání zdiva maltou a omítky kompletně nové. V místnosti s vibračním zařízením bude akustický podhled, v sousední místnosti obyčejný podhled z SDK desek z důvodu zakrytí rozvodů elektro. Původně navržené plastové dveře budou zaměněny za protihlukové dveře.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena:	NE
		bez DPH	-528 243,80 Kč
		21%DPH	-110 931,20 Kč
		celkem	-639 175,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena:	ANO
		bez DPH	469 865,51 Kč
		21%DPH	98 671,76 Kč
		celkem	568 537,27 Kč

vliv na termín dokončení:	NE
----------------------------------	----

jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace
--	----	---------------

přílohy :	1. Položkový rozpočet 22003143 - Vibrační zařízení_odpočty 22003144 - Vibrační zařízení_vícepráce
------------------	---

podpis zhotovitele:	Datum	<input type="text"/>
----------------------------	-------	----------------------

vyjádření objednatele:	Datum	<input type="text"/>
-------------------------------	-------	----------------------