

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00006-ROZ/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa“




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:



I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: 
E-mail: 
Mobil: 

 referent odboru rozvoje města
Tel: 
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „**objednatel**“

FREIBAU s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Renata Svobodová, jednatel společnosti
Telefon, fax:
Mobil: 
E-mail: freibausro@seznam.cz

- ve věcech technických: [redacted] ředitel společnosti

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby: [redacted]

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

02094240

DIČ:

CZ02094240

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa**“ ze dne 20. 04. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku VI. **Termín plnění** se termín plnění vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

Původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „**Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa**“ ve lhůtě do 122 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „**Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Žatec - 1. etapa**“ ve lhůtě do 138 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno

objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je tato příloha:
- časový harmonogram postupu prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. ze dne

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Renata Svobodová
jednatel společnosti

Rekonstrukce ul. Politických vězňů, Žatec - 1.etapa

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o.

Časový harmonogram postupu prací

		IX.20								X.20																							XI.20														
	týden pracovní	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
úsek Čecha - Studentská	bourání stáv. chodníků, podklady																																														
	pokládka obrub																																														
	podkládka dlažby																																														
	parkoviště - dlažba																																														
	komunikace - bourání podkladů, nové ŠD																																														
	kanalizace																																														
úsek Studentská - Lidická	bourání stáv. chodníků, podklady																																														
	pokládka obrub																																														
	podkládka dlažby																																														
	komunikace - bourání podkladů, nové ŠD																																														
	kanalizace																																														
úsek Lidická - Šafaříkova	bourání stáv. chodníků, podklady																																														
	pokládka obrub																																														
	podkládka dlažby																																														
	komunikace - bourání podkladů, nové ŠD																																														
	kanalizace																																														
celá stavba	zeleň, zatravnění																																														
	pokládka asfaltů																																														
	SDZ																																														
	VDZ																																														

1. parta

2.parta

3.parta