



S009P00U62RP

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 2018/001149/INV/DS

č. smlouvy zhotovitele 015/2018 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Blansko

se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha, starosta

zastoupené ve věcech technických: Ing. Petr Mráček, [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

IČ: 00279943

DIČ: CZ00279943

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel

zastoupené ve věcech technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel, [REDACTED]

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě

I.

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o úpravě harmonogramu plnění Smlouvy tj. úprava termínů jednotlivých milníků plnění, a to na základě skutečného termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí a zároveň úprava termínu III. a IV. milníku plnění za účelem urychlení přípravy zadávacího řízení na dodavatele stavby.
2. Důvodem úpravy harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti:
 - a) Uzavřená Smlouva ve znění dodatku č. 1 předpokládala **nabytí právní moci územního rozhodnutí nejpozději k 31. 08. 2019, čímž se termín II. milníku plnění posunul „nejpozději do 31. 12. 2019“** a současně došlo k posunu milníků III. a IV.
 - b) Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne **10. 03. 2020**.
 - c) Z důvodu posunu termínu vydání územního rozhodnutí **se termín pro splnění II. milníku posunul na červenec 2020**. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento termín plnění byl ze strany zhotovitele dodržen. Dne 31.07.2020 byla na stavební úřad podána žádost o vydání stavebního povolení a téhož dne, tj. 31.07.2020 byla podána žádost na vodoprávní úřad.
 - d) Dle časového harmonogramu plnění předmětu Smlouvy by se vlivem posunu termínu splnění II. milníku na červenec 2020, posunul termín plnění pro III. milník na únor 2021 a pro závěrečný IV. milník na duben 2021. Tento posun termínů však není pro objednatelů žádoucí. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel vyhoví objednateli v jeho snaze o zkrácení plnění milníků III. a IV., a to takto:
 - III. milník: bude provedeno **do 1 měsíce** od nabytí právní moci stavebního povolení či posledního ze stavebních povolení.
 - IV. milník: bude provedeno **nejpozději do 14-ti dnů od dodání připomínek objednatel.**
 - e) Všechny výše uvedené termíny plnění jsou zapracovány do harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Harmonogram již neobsahuje variantu se zjišťovacím řízením pro posouzení vlivu na životní prostředí, jelikož toto nebylo úřady požadováno.
 - f) Zhotovitel dále konstatuje, že předpokládá možnost dalšího zkrácení pro plnění III. milníku Smlouvy tak, aby objednatel mohl zahájit přípravu zadávacího řízení na dodavatele stavby od ledna roku 2021, případně poskytne objednateli takovou součinnost, aby zadávací řízení mohlo být od ledna 2021 připravováno.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že všechny důvody, které měly souvislost s prodloužením termínu vydání územního rozhodnutí, a byly způsobeny na straně zhotovitele, byly mezi smluvními stranami řádně a v souladu se Smlouvou vzájemně vypořádány.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dodatek č. 2 dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv nejpozději desátý pracovní den po jeho podpisu za podmínky, že objednatel bude podepisovat dodatek č. 2 jako druhý v pořadí.

4. Přílohou tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je upravený harmonogram plnění.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:


Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 29. přijatém na 45. schůzi Rady města Blansko konané dne 06.10.2020.

V Blansku dne:19.10.2020

V Brně dne:09.10.2020


za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Jiří Crha
starosta

Ing. Martin Řehulka
jednatel



		2020										2021	
Informativní popis činností. Blíže viz zadávací dokumentace.		březen 20	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 20	srpen 20	září 20	říjen 20	listopad 20	prosinec 20	leden 21	únor 21
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení	analýza a zajištění podkladů - průběhy sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.												
	zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby za účelem získání souhlasů a návazujících činností												
	- získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů DOSS a SIS												
	- příprava podkladů pro získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů vlastníků dotčených pozemků												
	- posouzení vlivu na ŽP- nepodléhá zjišťovacímu řízení												
	- ostatní posudky a elaboráty nutné k povolení stavby (hluk, měření hluku, emise, hydrologie atp.)												
dopracování projektové dokumentace pro umístění stavby vč. konzultací se stavebním úřadem													
1. milník	podání žádosti o umístění stavby												
	vlastní řízení o umístění stavby												
splnění 1. etapy	nabytí právní moci územního rozhodnutí												
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	analýza a zajištění podkladů a případné zpřesnění vstupů z předchozího projektového stupně - průběhy sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.												
	zpracování jednotlivých stavebních objektů												
	získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů DOSS a SIS												
	příprava podkladů pro získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů vlastníků dotčených pozemků												
	dopracování projektové dokumentace pro umístění stavby resp. staveb vč. konzultací se stavebním úřadem												
	podání žádostí pro získání nutných rozhodnutí pro možnost zahájení či vydání stavebního resp. stavebních či jiných povolení či řízení												
2. milník	podání žádostí o stavební povolení jednotlivých SO												
	vlastní řízení o povoleních jednotlivých SO												
splnění 2. etapy	nabytí právní moci stavebního povolení či posledního ze stavebních povolení resp územních řízení, bylo-li třeba v průběhu projektových prací zajistit pro některou část akce zpětně územní rozhodnutí a i stavební povolení.												
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby	analýza a zajištění podkladů a případné zpřesnění vstupů z předchozího projektového stupně - průběhy sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.												
	zpracování jednotlivých stavebních objektů												
	3. milník	odevzdání zpracované projektové dokumentace ke kontrole zadavatel											
		kontrola PD zadavatelem											
4. milník	zpracování rozpočtu a výkazů výměr v souladu se zákonem o ZVZ												
	odevzdání projektu se zpracovanými připomínkami a odevzdání rozpočtu a výkazů												
												do 14. dnů od dodání připomínek objednatele	