

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO

MŽP – OG - 20/20/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Severní energetická a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
zastoupená: Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva
IČO: 286 77 986
DIČ: CZ 699 00 3245
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 117043303/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP – OG - 20/20/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě o dílo – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 5. 12. 2020 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
 - b) Zápis z provedené kontroly KD č. 1 ze dne 5. 10. 2020
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 16. 10. 2020

V Mostě, dne 13. 10. 2020

Česka republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a
zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny

Severní energetická a.s.
Ing. Petr Procházka
člen představenstva

Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

tel.: +420 478 003 511, dat. schránka: yy7eyyx

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka: 124 /2020

Vyřizuje / linka: 


Místo a datum odeslání: Most, 13.10.2020

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý,
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny,
na základě písemného pověření
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vážený pane řediteli,

žádám Vás zdvořile o prodloužení termínu dodací lhůty realizovaného díla : **Realizace průzkumu a zabezpečení SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a průzkum SDD „Geburt Christi“ (č.o. 175) v k.u. Cínovec.** Realizace tohoto díla je předmětem Prováděcí smlouvy ENV/ 2020/ 63077 ze dne 8. 6. 2020 k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070.

Důvodem opoždění přípravných prací k vlastní realizaci bylo časově a věcně problematické vyřizování souhlasu se vstupem a realizací vlastníka pozemku, dotčeného průzkumem a zabezpečením SDD „Hilfe Gottes“ .

Vyjádření GDO  V rámci KD č. 1. ze dne 5. 10. 2020 byla provedena kontrola přípravných prací a kontrola návrhu plánu průzkumu a zajištění SDD včetně návrhu rozpočtové části. S ohledem na zpoždění přípravných prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě ENV/ 2020/ 63077 ze dne 8. 6. 2020 s návrhem posunutí termínu realizace do 5. 12. 2020

Omlouvám se za způsobené komplikace. Děkuji za pochopení a s pozdravem



Ing. Josef Trykar
ředitel HBZS Most

- Příloha č. 1: Zápis z provedené kontroly KD č. 1 ze dne 5. 10. 2020
č. 2: Návrh dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě ENV/ 2020/ 63077 ze dne 8. 6. 2020

ZÁPIS

z provedené kontroly KD č. 1. konané dne 5.10.2020

1. Kontrolované akce:

„Realizace průzkumu a zabezpečení SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a průzkum SDD „Geburt Christi“ (č.o. 175) v k.ú. Cínovec“

Zabezpečovatel (název, sídlo): Severní energetická a.s.; sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, DIČ CZ699 00 3245

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MŽP-OG-20/20/SDD ze dne 8.6.2020

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2020/63077

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 22. 7. 2020 úvodní terénní rekognoskace s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 15. 11. 2020

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

Návrh Plánu průzkumu a zajištění SDD: Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě uzavření prováděcí smlouvy je členěna dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 sb., příloha 11.

„Realizace průzkumu a zabezpečení SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a průzkum SDD „Geburt Christi“ (č.o. 175) v k.ú. Cínovec“

Na závěr KD č.1. byla textová část shledána vyhovující s malými připomínkami a tedy schválena GDO. Rozpočtová část plánu průzkumu a zajištění byla zástupcem GDO připomínkována, s tím, že budou provedeny úpravy dle připomínek GDO a písemně na připomínky reagováno.

1. Návrh rozpočtu průzkumných prací SDD : „Realizace průzkumu a zabezpečení SDD „Hilfe Gottes“ (č.o. 177) a průzkum SDD „Geburt Christi“ (č.o. 175) v k.ú. Cínovec“
2. Rozbor položek celého rozpočtu, konzultace položek obsažených v plnění RS.
3. Kontrola řešení střetu zájmů – v realizaci – k datu 2.10.2020

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno – proto kontrola dosud neproběhla

