

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 31. 8. 2020 podle ustanovení § 2586 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo objednatele: S-6161/DOP/2020

číslo zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Františkem Petrtýlem, radním pro oblast dopravy

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O.BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: [obscured]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. František Petrtýl, radní pro oblast dopravy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Fiala, technický náměstek KSÚS SK - oblast Kutná Hora, Benešov, JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ KSÚS SK oblast Benešov, Ing. Vladimíra Stehlíková MPA, odborný referent pro oblast dopravy

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Ing. Jan Hradil, Ph.D.

se sídlem [obscured] Stehelčevy

zastoupený Ing. Ing. Jan Hradil, Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Hradil, Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ing. Jan Hradil, Ph.D.

IČ: 76409490, DIČ: CZ 7811300079

Bankovní spojení: FIO Banka

číslo účtu [obscured]

dále jen „Zhotovitel“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu nutnosti zajištění souhlasu o provádění kopaných a vrtaných sond ze strany majitele pozemků p.č. 480, 481 a 490/4, k.ú. Rabyně [737267] a jeho předpokládané účasti na provádění sond (nebylo dořešeno ke dni žádosti o prodloužení) nebylo možné provést potřebné práce a odevzdat tak hotové dílo ve sjednaném termínu, smluvní strany se proto dohodly na změně doby plnění.

II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

Článek IV bod 2. nově zní :

2. Termín předání díla : do 31.3.2021

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1, který je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a dodatek č. 1 podepisují.

V Praze dne 13 -10- 2020

V Praze dne 13 -10- 2020

Zhotovitel

Objednatel

Ing. Jan Hradil, Ph.D..

Středočeský kraj



Ing. Jan Hradil
jednatel



Ing. František Peřítyl
radní pro oblast dopravy