

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2059 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Kydlinovská 244 – oprava střechy skladu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Střechy HK s.r.o.
Sídlo	U Náhona 325/20, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Ladislavem Jelínkem
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky:	25m44bx
IČ	27494896
DIČ	CZ27494896

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22405

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, klempířské práce, tel. xxx, email [xxx](#)

xxx, pokrývačské práce, telxxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prováděných prací, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 12. 10. 2020.

II.

1. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění odst. 1. čl.II. smlouvy „Předmět smlouvy“ o tento text:

Dílo se doplňuje o provedené vícepráce na základě změny rozsahu prováděných prací dle soupisu prací ze dne 25.9.2020.

2. Původní text druhé věty odst. 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Termín dokončení díla nejpozději do: **12. 10. 2020**

3. Původní text první věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí **185 755,30 Kč bez DPH**

se ruší a nahrazuje novým textem:

Strany se dohodly na ceně víceprací ve výši 42 461,80 Kč bez DPH a celková cena díla činí **228 217,10 Kč bez DPH.**

III.

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání: ustanovení tohoto dodatku se přiměřeně zpětně použijí i na období ode dne 30.9.2020 do dne podpisu tohoto dodatku.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 12. 10. 2020

.....
za zhotovitele
Ladislav Jelínek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 12. 10. 2020