

DODATEK č. 1

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5654/2019/5/2019






Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, 1 pololetí 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“))

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiřím Kšicou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **PERPERUNA ECO s.r.o.**
Sídlo: Hovězí 293
IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je zdůvodněním neplnění a nedodržení garancí smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.
3. Důvodem neplnění a nedodržení garancí smlouvy: zakázka na výrobu dříví na OM harvesterovou technologií byla vyhlášena v předstihu s předpokladem výskytu zvýšeného podílu nahodilých těžeb zejména kůrovcového typu. Situace na LHC Valeč však nebyla do pololetí 2020 stabilizovaná a nevznikla potřeba nasazení harvesterové technologie. Také z důvodu rozptýlenosti nahodilé těžby. Úmyslné těžby byly rozhodnutím ředitele státního podniku zastaveny. Po změně situace na tomto

LHC ve výskytu nahodilých těžeb v druhém pololetí 2020 bylo objednatelem včas navrženo prodloužení předmětné smlouvy. Ze strany zhotovitele však nedošlo k akceptaci prodloužení, a to z nedostatku vlastních kapacit.

V Karlových Varech dne: 5-10-2020

Ve Valči dne: 9.10.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....