

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.2“)

Název projektu:	ÚV Prazajovice - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS SFŽP:	10062321
Evidenční číslo IS ISPROFIN:	115D112000610
Evidenční číslo MSC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09.0/0/094
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:

Objednatel:	<i>město Strakonice</i>
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel
„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení

adresa:	Videňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Ing. Lukášem Mrázkem, členem představenstva Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.
jako účastník sdružení

adresa:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Miroslav Procházka, jednatel společnosti

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

jako účastník sdružení

adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha
IČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva
Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva).

II.

- 2.1. Předmětem dodatku č.2 je změna ceny díla, a to na základě celostátní změny sazby DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	172 006 579,- Kč bez DPH
nová sazba DPH (21 %)	36 121 381,59,- Kč
Cena díla vč. DPH	208 127 960 ,59,- Kč vč. DPH

III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
3.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č. usnesení *120/12.15.12*, ze dne *12.15.12*
3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, z jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel:

Město Strakonice

MĚSTO
Strakonice
Ing. Pavel Vondryš
starosta města

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Ing. Pavel Vondryš]
15.5.2013

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení
„Sdružení ARKO-PROTOM- MOTA - NGIL“

Richard Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Richard Mrázek]
14-05-2013



Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Ing. Jiří Svoboda]
14-05-2013

Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Miroslav Procházka]
15-05-2013




Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Česká republika, a.s.

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Luis Alberto Barreira da Costa]
15-05-2013



Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis: _____

Datum: _____

[Handwritten signature of Ing. Filipe A.D.R. Antunes]
15-05-2013

Vyhotoveno na základě Právního
EP 1.2013/2013
Vypracoval David Štejn / 1.02
Za věcnou správnost odpovídá
Mgr. David Štejn
Ve Strakoněch dne 23. 5. 2013
Podpis David Štejn

23. 5. 2013