

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 07. 2020 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ RD Litovel, Staroměstské náměstí 233

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: STAVARIA NEO s.r.o.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28487
Se sídlem: Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc

IČO: 26856026
DIČ: CZ26856026
Zastoupený: Ing. Martinem Pospíšilem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 16.07.2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/04606/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa**“ RD Litovel, **Staroměstské náměstí 233**, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, které řeší odstranění zděného objektu skladu vč. stávajících objektů na pozemcích parc. č. 232/2 a 482/4 bez budoucího využití, poškozených a nefunkčních původních zpevněných ploch a zeleně. Zpevněné plochy budou provedeny nové ze zámkové dlažby oddělené plotem s brankou, ostatní plochy budou doplněny zeminou a osety trávou (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 7 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zemina, ZL Dovoz 66,765 t vhodné zeminy pro zatravnění.	62 892,63	0,00
Vícepráce celkem	62 892,63	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	62 892,63	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	818 286,64	122 742,99	941 029,63
Změna cena díla dle dodatku č. 1	62 892,63	9 433,90	72 326,53
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	881 179,27	132 176,89	1 013 356,16

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden-milion-třináct-tisíc-tři-sta-padesát-šest-korun-českých-šestnáct-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 10. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

Ing.
Martin
Pospíšil
.....
Ing. Martin Pospíšil
jednatel

Digitálně podepsal Ing. Martin Pospíšil
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26856026,
o=STAVARRA NED s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Martin Pospíšil, sn=Pospíšil,
givenName=Martin,
serialNumber=9211204
Datum: 2020.10.19 17:01:49 +02'00'

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Transformace příspěvkové organizace
Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb – III. etapa RD Litovel,
Staroměstské náměstí 233 - demolice,
zpevněné plochy

Objekt: Zemina, ZL 01

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: STAVARIA NEO s.r.o.
Místo: Litovel

Zpracoval: Ing. Martin Pospíšil
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 62 892,63

1 Zemní práce 37 188,11

1	103	10364101	zemina pro terénní úpravy	t	66,765	557,00	37 188,11
---	-----	----------	---------------------------	---	--------	--------	-----------

Výkres č.D02

Doplnění zeminy tl. cca 100mm 66,4 m2*0,1 m*1,5 t/m3	9,96
Doplnění zeminy tl. cca 200mm 164,6*0,2*1,5	49,38
Doplnění zeminy tl. cca 300mm 16,5*0,3*1,5	7,425
Součet	66,765

099: Přesun hmot HSV 25 704,53

70.	SP	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem	t	66,765	385,00	25 704,53
-----	----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

*Plný popis: Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace
s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem
dlážděným*

Výkres č.D02

Doplnění zeminy tl. cca 100mm 66,4 m2*0,1 m*1,5 t/m3	9,96
Doplnění zeminy tl. cca 200mm 164,6*0,2*1,5	49,38
Doplnění zeminy tl. cca 300mm 16,5*0,3*1,5	7,425
Součet	66,765

Celkem 62 892,63

CENOVÁ
ÚROVEŇ
ÚRS 2020.01

SOD P.Č. 70