

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ze dne 26. 02. 2020

„Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení (mobiliář)“

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Kupující: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající: PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Spisová značka: oddíl B, vložka 1420, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

IČO: 48202118

DIČ: CZ48202118

Zastoupený: Františkem Čermákem, předsedou představenstva
Společnost zastupuje samostatně kterýkoliv člen představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 02. 2020 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu č. 2020/00766/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a namontovat vnitřní vybavení nábytku (mobiiliáře) po provedených stavebních úpravách obytných buněk klientů po jednotlivých etapách do Domova pro seniory v Prostějově.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu plnění a termínů zahájení dodávky a montáže předmětu koupě. Jedná se o nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona o zavádění veřejných zakázek v platném znění.

ZMĚNA SMLOUVY

Provozovatel Domova seniorů Prostějov po dodávce židlí, které byly součástí dodávky 1. - 3. etapy požaduje z důvodu praktičnosti a zvýšených požadavků na hygienu z důvodu COVID 19 záměnu potahového materiálu z látkového na koženku. Tato změna nemá vliv na cenu díla, ale má vliv na termín dodání - dodací lhůty těchto židlí 16-20 týdnů.

V čl. II. odst. 4 Smlouvy je mj. uvedeno, že: „...*blíže specifikace předmětu koupě dále vyplývá z textové části přílohy č. 3 této smlouvy.*“

Smluvní strany tímto mění specifikaci předmětu koupě uvedeného v příloze č. 3, když sjednávají, že židle R1, R2, R3, které budou dodány do 4. – 9. etapy budou v provedení koženka místo látkového - čalouněného (R1 bude dodán bez náhradního potahu sedáku a opěráku).

Smluvní strany dále sjednávají, že židle zařazené do etapy č. 4., č. 6. a č. 8. budou dodány nejpozději v termínu následující etapy tj. etapy č. 5, č. 7 a č. 9.

Tímto dodatkem dále dochází k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy (Nábytek rozmístění dle etap). V rámci realizace stavby byla provedena změna postupu prací tak, že do 4. etapy je odchylně od kupní smlouvy zařazen nábytek v obytných jednotkách 108, 109, 110, 208, 209, 210, 308, 309, 310, 408, 409, 410, 508, 509, 510 a do 5. etapy nábytek v obytných jednotkách 111, 112, 113, 114, 211, 212, 213, 214, 311, 312, 313, 314, 411, 412, 413, 414, 511, 512, 513, 514.

Kvůli situaci ohledně šíření COVID-19 přijalo vedení Olomouckého kraje dne 16. 03. 2020 preventivní opatření spočívající v zastavení investičních staveb po dobu nezbytně nutnou. Stavba byla proto dne 16. 03. 2020 pozastavena. Stavba byla opět zahájena dne 02. 06. 2020. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení realizace stavby, a tím i k posunu předpokládaného termínu dodávky a montáže předmětu koupě 1., 2. a 3. etapy dle čl. III odst. 2 smlouvy 2020/00766/OI/DSM (s respektováním čl. X, odst. 1) o 78 dnů. Na základě aktualizovaného harmonogramu zhotovitelem stavby jsou upraveny předpokládané termíny zahájení dodávky a montáže etap č. 4. - č. 9.

Provozovatel z důvodu personální náročnosti při stěhování klientů preferuje dodávku nábytku 1. - 3. etapy po menších ucelených částech, ne v jednom termínu. Přesné termíny a rozsah dodávek budou dohodnuty již mezi provozovatelem a kupujícím.

S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly úpravu času plnění uvedeném v čl. III. odst. 2 Smlouvy, a to tak:

2. Kupující prohlašuje a prodávající bere na vědomí, že se délka některé z etap může v závislosti na provádění stavebních prací v průběhu trvání této smlouvy změnit:

Předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže předmětu koupě:

- 1., 2. a 3. etapa (10 + 10 +15 obytných buněk) dokončení 10/2020
4. etapa (15 obytných buněk) zahájení 12/2020
5. etapa (20 obytných buněk) zahájení 04/2021
6. etapa (18 obytných buněk) zahájení 07/2021
7. etapa (23 obytných buněk) zahájení 10/2021
8. etapa (18 obytných buněk) zahájení 01/2022
9. etapa (22 obytných buněk) zahájení 04/2022

Termíny předpokládaného zahájení dodávky jednotlivých etap budou postupně upravovány na základě průběhu stavebních prací a aktuální situace týkající se COVID 19. O těchto změnách a o přesném termínu dodávky budou vedeny písemné zápisy.

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/103/11/2020 ze dne 12. 10. 2020.

V Olomouci dne:

kupující:

.....
Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Humpolci dne:

prodávající:

František
Čermák
Digitálně podepsal
František Čermák
Datum: 2020.10.19
10:38:16 +02'00'

.....
PROFIL NÁBYTEK, a.s..
František Čermák
předseda představenstva