

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **06EU-004642**

č. smlouvy zhotovitele: [REDACTED]
[REDACTED]

NA REALIZACI ZAKÁZKY

„I/22 Horažďovice - průtah“

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

IČ: 00255513

DIČ: CZ00255513

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ZNAKON, a.s. - vedoucí společnosti

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: dvěma členy představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

PORR a.s. – společník

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ:CZ43005560

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

M - SILNICE a.s. - společník

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k nutné etapizaci stavby, jejíž realizace bude probíhat ve dvou stavebních sezónách, zejména kvůli udržení kvality prováděných prací a zachování možnosti bezpečné zimní údržby se mění termín dokončení prací následujícím způsobem.

1.1.9 Doba pro dokončení stavebních prací do **31.11.2021**

Obrusné vrstvy komunikace do 30.10.2021

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, která je opatřena uznávanými elektronickými podpisy, a každá reprodukce má platnost originálu. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Digitální podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 20.10.2020

Město Horažďovice

Datum: 20.10.2020

ZNAKON, a.s.

Datum: 16.10.2020

Datum: 16.10.2020

PORR a.s.

Datum: 14.10.2020

Datum: 14.10.2020

M – SILNICE a.s.

Datum: 12.10.2020

Datum: 13.10.2020