

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 08. 2020 na zhotovitele stavby
Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice

Zastoupen: Františkem Šichnárkem, starostou

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

MTL spol. s r.o.
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava
[REDACTED], jednatelem

IČO: 476 66 765
DIČ: CZ-47666765
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 19. 8. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice** (dále v textu jen „dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen „zákon“).
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny na předmětné stavbě některé skutečnosti bránící řádnému dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo, když byly tyto práce a dodávky zjištěny až v průběhu provádění díla. Jednalo se o odbourání horní částí stávající zdi a bourání betonových a železobetonových konstrukcí.

II.

Změna vzájemných práv a povinností

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 4 smlouvy o dílo č. 00020/2020 způsobem uvedeným v čl. VII smlouvy o dílo č. 00020/2020 a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnovém listě 1 a 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly takto:

Původní cena díla bez DPH	5.941.477,55 Kč
DPH	1.247.710,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.189.187,84 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Méně práce celkem bez DPH	- 4.238,50 Kč
DPH	- 890,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	- 5.128,60 Kč

Více práce celkem bez DPH	438.264,28 Kč
DPH	92.035,52 Kč
Celková cena díla včetně DPH	530.299,80 Kč

Nová cena díla bez DPH	6.375.503,33 Kč
DPH	1.338.855,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.714.359,04 Kč

2. Smluvní strany se s ohledem na rozsah víceprací dohodly na změně doby plnění. Text uvedený v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo č. 00020/2020 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději **do 7 měsíců** ode dne předání staveniště, s výjimkou sadových úpravy, které musí být dokončeny nejpozději **do 8 měsíců** ode dne předání staveniště. O předání staveniště bude sepsaný protokol. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00020/2020 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv a výslovně konstatují, že v něm nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění, typicky obchodní tajemství. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 je schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 506/44 ze dne 14. 10. 2020.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Přílohou tohoto dodatku je **Příloha Dodatku č. 1** označená jako Odůvodnění změn, Změnový list č. 1 a 2 a soupis prací.

V Ostravě dne: 20.10.2020

V Ostravě dne: 20.10.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

František Šichnárek
starosta

jednatel