



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** **Město Bílovec**  
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Mgr. Renata Mikolašová, starostka  
Tel.:  
E-mail:  
Zbyněk Bajnar, místostarosta  
Tel.:  
E-mail:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **Ivo Karkoška**  
Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec  
Zapsán v obchodním rejstříku: nezapsaná v obchodním rejstříku  
IČ: 62323873  
DIČ: CZ7304195239  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Bílovec  
Číslo účtu:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška  
Tel.:  
E-mail:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška  
Tel.:  
E-mail:  
Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 23.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 19. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 18. 6. 2020, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 1. 7. 2020 a ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 31. 7. 2020 na provedení zakázky zhotovení



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>D.0.0</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>140 500,00</b>	<b>29 505,00</b>	<b>170 005,00</b>	<b>4</b>
0	Vedlejší a ostatní náklady	0	140 500,00	29 505,00		4
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>0</b>	<b>2 058 290,49</b>	<b>432 241,00</b>	<b>2 490 531,49</b>	<b>60</b>
SO 01	Soubor stavebních zásahů	0	1 858 432,08	390 270,74	2 248 702,82	54
SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík	0	199 858,41	41 970,27	241 828,68	6
<b>D.1.4</b>	<b>Technika prostředí staveb</b>	<b>0</b>	<b>1 213 940,73</b>	<b>254 927,55</b>	<b>1 468 868,28</b>	<b>36</b>
1	Zdravotně technické instalace	0	123 974,68	26 034,68	150 009,36	4
2	Vzduchotechnika	0	96 200,05	20 202,01	116 402,06	3
3	Silnoproudá elektrotechnika	0	993 766,00	208 690,86	1 202 456,86	29
Celkem za stavbu		0	<b>3 412 731,22</b>	<b>716 673,56</b>	<b>4 129 404,78</b>	0
<b>ZL</b>	<b>Změna 1</b>					
1	m.č. 05	VP	318 631,46	66 912,61	385 544,07	
1	m.č. 05	MP	-24 623,96	-5 171,03	-29 794,99	
2	m.č. 06	VP	55 071,87	11 565,09	66 636,96	
2	m.č. 06	MP	-3 577,48	-751,27	-4 328,75	
3	m.č. 04	VP	217 704,06	45 717,85	263 421,91	
3	m.č. 04	MP	-27 460,77	-5 766,76	-33 227,53	oprava
4	m.č. 01-03	VP	52 219,99	10 966,20	63 186,19	
4	m.č. 01-03	MP	0,00	0,00	0,00	
5	elektroinstalace	VP	176 094,00	36 979,74	213 073,74	
5	elektroinstalace	MP	-447 578,00	-93 991,38	-541 569,38	
Celkem za VP			819 721,38	172 141,49	991 862,87	
Celkem za MP			-503 240,21	-105 680,44	-608 920,65	
Celkem za VP+MP			316 481,17	66 461,05	382 942,22	
Celkem za VP-MP			1 322 961,59	277 821,93	1 600 783,52	
Celkem za stavbu			<b>3 729 212,39</b>	<b>783 134,60</b>	<b>4 512 346,99</b>	
<b>ZL</b>	<b>Změna 2</b>					
6	světlík	VP	159 206,51	33 433,37	192 639,88	
6	světlík	MP	-34 411,29	-7 226,37	-41 637,66	
Celkem za VP+MP - změna 2			124 795,22	26 207,00	151 002,22	
<b>ZL</b>	<b>Změna 3</b>					
7	úprava ocel. kcí a elektr. v m.č. 01-06	VP	56 154,07	11 792,35	67 946,42	

7	úprava ocel. kčí a elektr. v m.č. 01-06	MP	-90 665,17	-19 039,69	-109 704,86	
	Celkem za VP+MP - změna 3		-34 511,10	-7 247,33	-41 758,43	
	Celkem za VP		1 035 081,96	217 367,21	1 252 449,17	
	Celkem za MP		-628 316,67	-131 946,50	-760 263,17	
	Celkem za VP+MP		406 765,29	85 420,71	492 186,00	
	Celkem za VP-MP		1 663 398,63	349 313,71	2 012 712,34	
	<b>Celkem za stavbu</b>		<b>3 819 496,51</b>	<b>802 094,27</b>	<b>4 621 590,78</b>	

opraveno

3 412 731,22	716 673,56	4 129 404,78
316 481,17	66 461,05	382 942,22
124 795,22	26 207,00	151 002,22
-34 511,10	-7 247,33	-41 758,43
<u>3 819 496,51</u>	<u>802 094,27</u>	<u>4 621 590,78</u>

0,00

0,00