

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky:
„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3671/2019

ISPROFOND: 327 321 4901

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU + SIGPROJ_Kostelec – Slavonice_DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 24. 07. 2019**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 24. 07. 2019

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: **Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno**

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně**, spisová značka **C 29887**

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem**

Mgr. Magdalénou Orgoníkovou, jednatelem

Ing. Ladislavem Polcarem, jednatelem

Korespondenční adresa: **Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno**

jako „**Společník 3**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 24. 07. 2019

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-305.230**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **změna Ceny Díla** v návaznosti na úpravu rozsahu předmětu díla a **úprava termínu plnění 4. Dílčí etapy**.

Během projektové přípravy stavby Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice se v rámci projednávání technického řešení mostních objektů objevily skutečnosti, které bylo nutné řešit v průběhu přípravy. Tyto skutečnosti generovaly vícepráce oproti zadání.

Jedná se o požadavek na statický přepočít a prostorové průchodnosti mostních objektů mimo rozsah stavby. Předmětem jsou mostní objekty v ev. km 9,516; 15,076; 15,573, 19,322; 51,884 a 53,696. Tento požadavek vyplynul z profesní porady mostních objektů konané dne 12.2. 2020 za účasti zástupce investora (SSZ) a zástupců odborných složek Správy železnic.

Z výše plynoucích skutečností se strany dohodly na úpravě termínů a rozsahu předmětu díla a s tím spojené úpravy Ceny Díla a HMG plnění smlouvy. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění souvisí i úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, kde dochází k úpravě náplně termínu 4. Dílčí etapy, která se rozšiřuje o zpracování statického přepočtu a prostorové průchodnosti mostních objektů mimo rozsah stavby.

Cena Díla se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, navýšuje o částku 1 409 084,- Kč, což představuje navýšení o 5,8% původní hodnoty závazku.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravují článek 3, odst. 3.3, dále čl. 4, odst. 4. 1., čl. 5, odst. 5.16., resp. přílohy č. 4 a č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. Objednatele E618-S-3671/2019 a č. sml. Zhotovitele 19-305.230 ze dne 02.10.2019 takto:

1) **ČI 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	24 311 500,- Kč
Navýšení dle D2 bez DPH:	+1 409 084,- Kč
Cena Díla celkem dle SOD a D2 bez DPH:	25 720 584,- Kč

slovy: dvacet pět milionů sedm set dvacet tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých

2) **ČI. 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- ruší se stávající text odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. XXXXXXXXXX

3) **ČI.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUR/04/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/11/19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3671/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-305.230, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne: 19 -10- 2020

V Praze dne: - 5 -10- 2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Signal Projekt s.r.o.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 4
 Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Dodatečné služby dle D2

Položka	Popis	zaměření	Cena za prostorovou průchodnost a zatížitelnost	IGP a stavebně těch. průzkum vč. korozního	Cena celkem ^{*)}
11	Most ev. km 9,516	25 000,-	■	■	■
12	Most ev. km 15,076	25 000,-	■	■	■
13	Most ev. km 15,573	80 000,-	■	■	■
14	Most ev. km 19,322	25 000,-	■	■	■
15	Most ev. km 51,884	80 000,-	■	■	■
16	Most ev. km 53,696	50 000,-	■	■	■
Celkem za dodatečné služby dle D2:					■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 862 300,- Kč (19 % ceny díla)</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 862 300,- Kč (19 % ceny díla)</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>7 293 450,- Kč (28 % ceny díla)</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>3 646 725,- Kč (14 % ceny díla)</u> <u>+ 1 409 048,- Kč (6 % ceny Díla)</u>
5. <u>Dokončení díla</u>	<u>3 646 725,- Kč (14 % ceny díla)</u>
<u>Celkem:</u>	<u>25 720 584,- Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění
 – ve znění dodatku č.1

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Dílčí plnění na řešení náhrad přejezdů podle čl. 4.12.2 ZTP a prověření možnosti provozování aku-trolejových vozidel podle čl. 4.1.10 za účelem projednání na SŽDC a následně schválení na MD	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 31.8.2020	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla,
3. Dílčí etapa	do 31.10.2020	Čistopis projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
4. Dílčí etapa	do 31.12.2020	statický přepoččet a prostorové průchodnosti mostních objektů mimo rozsah stavby Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. Dokončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1171492

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 653ceaac-a3e1-4c9e-828b-c7c3d35d9108

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2020 12:07:02



9559a98e-af9c-41f1-8ac8-a486965ff1db