



DODATEK č. 11

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Společník 1 nebo Správce:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím oddělení závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 je:

- 1) **Oprava dodatku č. 9** kde došlo k chybné kategorizaci navržených změn oproti kategorizaci v ZL. V uzavřeném dodatku č. 9 byly chybně u ZL č. 3, 8, 11, 12 a č. 18 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Správná kategorizace změn dle výše uvedených ZL je:

- a) U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 7 731 547,00 Kč (0,71% původní hodnoty závazku).
 - b) U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 6 208 725,30 Kč (0,57% původní hodnoty závazku).
 - c) U ZL č. 3, 8, 12 a č. 18 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 16 163 205,20 Kč (1,49 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 10 998,43 Kč (0,00% původní hodnoty závazku).
- 2) **Úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 22, 23, 24, 26, a č 29 (dále také jen jako „ZL“).
 - a) U ZL č. 22, 23, a č. 24 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + 17 272 271,39 Kč (1,60 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 1 464 712,75 Kč (0,15% původní hodnoty závazku).
 - b) U ZL č. 26 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši 555 748,98 Kč (0,05% původní hodnoty závazku).
 - c) ZL č. 29 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + 15 542 924,98 Kč (1,43% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 11.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 10, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 22, 23, 24, 26, a č. 29 v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ 7 139 539,71 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	- 1 246 994,65 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	+ 4 942 306,09 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	- 29 356,27 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	+ 5 190 425,59 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	- 188 361,83 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	+ 555 748,98 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 29	+ 15 542 924,98 Kč

Celková změna nákladů	+ 31 906 232,60 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1 276 343 755,53 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 1 309 659 406,72 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 1 309 974 213,47 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 1 341 880 446,07 Kč bez DPH.

Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 10 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 11, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11*

V Praze dne 30 -09- 2020

V Praze dne 30 -09- 2020

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti

V Plzni dne 30 -09- 2020

Objednatel č. 2:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD

Objekt			ZK-021		ZK-022		ZK-023		ZK-024		ZK-025		ZK-026		Celková výše po DPH	
Uzel Píseň, 3. stavba – přesmyk domalické trati			1 309 976 233,47		-141 019,99		-29 358,27		-189 361,83		0,00		9,00		1 361 880 446,07	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
Dělení majetku:																0,00
SZDC	Budovatelství SZDC (KS)		658 637 232,09	7 762 565,76	-1 232 874,87	3 962 341,61	0,00	1 789 535,85	-188 261,83	0,00	0,00	15 542 924,98	0,00			679 234 352,76
OSTATNÍ	Budovatelství OSTATNÍ (KS)		650 338 992,42	2 238 852,95	-14 119,31	878 176,18	-29 358,27	2 400 819,74	0,00	555 748,88	0,00	0,00	0,00			666 428 232,33
Kontrolní součet (KS)			1 309 976 233,47	7 139 539,71	-1 246 994,65	4 942 306,09	-29 356,27	5 190 425,59	-188 361,83	555 748,88	0,00	15 542 924,98	0,00			1 361 880 446,07
Celková cena díla (Kontrolní součet) (KS)																

149

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1171674

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30603621-1d65-49be-b4d5-08ae8a0429d7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2020 12:40:02

