

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 006/955240/S955/2020/003/Kru

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě
pověření ze dne 22. 07. 2019.

Ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JKELLSTAV s.r.o.

IČ: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 25745

sídlo: Běhařov 72, PSČ 34021

zastoupený: Jindřich Kellner, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:



bankovní spojení: ČS Klatovy
č. účtu: 2377041389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 006/955240/S955/2020/003/Kru na akci
„LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020“ následovně:

1. Rozsah prací se tímto dodatkem č. 1 mění na základě oboustranně potvrzeného položkového rozpočtu méněprací ze dne 18.09.2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, o méněpráce, spočívající v nerealizaci odvozu a likvidace suti betonového potrubí.
2. Rozsah prací se tímto dodatkem č. 1 dále mění na základě oboustranně potvrzeného položkového rozpočtu víceprací ze dne 18.09.2020, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, o vícepráce, spočívající v odvozu na zvýšenou vzdálenost a v likvidaci suti nebezpečného odpadu azbestového potrubí.

3. Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo:	1 163 751,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	290,16 Kč bez DPH
Vícepráce:	16 883,44 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	1 180 344,28 Kč bez DPH

4. Čl. III. Cena za dílo, odst. 1., nově zní takto:


Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 180 344,28 Kč bez DPH, slovy jeden-milión-sto-osmdesát-tisíc-třista-čtyřicet-čtyři-korun-českých-dvacet-osm-haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

5. Ocenění méněprací a víceprací bylo provedeno v souladu se smlouvou o dílo, čl. III, odst. 2.
6. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 006/955240/S955/2020/003/Kru zůstávají beze změn.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 29.9.2020

V Běhařově dne: 29.9.2020


František Šampalík
vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele


Jindřich Kellner
jednatel společnosti
JIKELLSTAV s.r.o.
za zhotovitele

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_10
Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.9.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			290,16
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	290,16	60,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			351,09
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24.9.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_10

Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

Místo:

Datum:

18.9.2020


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		290,16	351,09
měněpráce	LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000-2,020	290,16	351,09



REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2018_10
Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.9.2020

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 883,44
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 883,44	3 545,52
DPH snížené	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			20 428,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.9.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_10

Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

Místo:

Datum:

18.9.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 883,44	20 428,96
vicepráce	LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000-2,020	16 883,44	20 428,96

