

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** vedoucí pobočky Kroměříž
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:
E-mail:
Osoba administrující veřejnou zakázku:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
, ředitel Správy Zlín
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:
E-mail:
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel: **GB-geodezie, spol. s r.o.**
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen: , jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn , jednatel společnosti
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním Krajským soudem v Brně, oddíl C,
rejstříku vedeném: vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. V průběhu zpracování etapy Vypracování plánu společných zařízení došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek, a to v dílčím fakturačním celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 41 500 Kč bez DPH (snížení o 41 500 Kč bez DPH), tj. 1,42 % původní hodnoty závazku.
Součet hodnot všech předchozích změn závazku z této smlouvy činí 59 300 Kč bez DPH (navýšení o 54 800 Kč bez DPH, snížení o 4 500 Kč bez DPH), tj. 2,02 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

MJ x Kč = 32 500 Kč (původně MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 603 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 119 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	216 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 939 900 Kč
DPH 21 %	617 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 557 279 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele č. 1, dvě vyhotovení pro objednatele č. 2 a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 07 -10- 2020

Ve Zlíně dne 19 -10- 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitelka

ředitel

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie. spol. s r.o.

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

GB-geodezie. spol. s r.o.
IČO: 252 20 123
Město Brno, ul. ...
602 00 Brno

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 603 800,00 Kč	673 596,00 Kč	930 204,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 119 200,00 Kč	470 064,00 Kč	649 136,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	216 900,00 Kč	91 098,00 Kč	125 802,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 939 900,00 Kč	1 234 758,00 Kč	1 705 142,00 Kč	
DPH 21 % v Kč	617 379,00 Kč	259 299,18 Kč	358 079,82 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 557 279,00 Kč	1 494 057,18 Kč	2 063 221,82 Kč	

Ve Zlíně dne 07 -10- 2020

Za objednatele č. 1:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s.r.o.

jednatel

Ve Zlíně dne 19 -10- 2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín

ředitel