

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000078/2019/Kof
Název akce: Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky	Org: 25962

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Statutární město Olomouc**  
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic  
[redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **Ing. Linda Smítalová**  
se sídlem: Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc  
též „příkazník“ IČ: 74276361 DIČ: [redacted]  
Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních: Ing. Linda Smítalová  
[redacted]  
- ve věcech technických:

Bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIPi/SOD/000078/2019/Kof</b>
Název akce: Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky	Org:25962

## II. Preamble

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 3 je úprava termínu plnění.

K úpravě termínu plnění dochází na základě požadavku dotčených orgánů státní správy přepracovat původní návrh řešení PD.

Zpracovatel PD vycházel při zahájení projekčních činností z odsouhlaseného řešení obsaženého v územní studii „Úprava křižovatky ul. Polská x Rooseveltova“, kterou si nechal zpracovat Odbor koncepce a rozvoje MMOL v říjnu r. 2018.

Na základě požadavků orgánů státní správy (OPP, NPU) musel zpracovatel PD postupně přepracovat projektové řešení takovým způsobem, aby zásah do stávající plochy Smetanových sadů na pozemku parc.č.105/2 a 105/86, které jsou kulturní památkou, byl v co nejvyšší možné míře minimalizován.

Varianta řešení, která odpovídá představám a požadavkům orgánů státní správy, byla odsouhlasena dne 02.09.2020. Z těchto důvodů není zpracovatel PD schopen odevzdat kompletní předmět plnění v původně stanoveném termínu.

Tímto dodatkem č. 3 se mění tento článek smlouvy:

### **VI. Termín plnění**

Ujednání článku VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:

**Předání kompletního předmětu smlouvy do 60 dnů od vydání stavebního povolení.**

## III. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 19.10.2020

V Olomouci dne: 20.10.2020

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic	Ing. Linda Smítalová