

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **Z 60026/RaSMM/2016** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 4. 11. 2016 na akci „**Stavební úpravy oplocení a vybudování přístupového chodníku, Lipová cesta 1091, Kraslice**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: DOZORSTAV s. r. o.
Sídlo: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
Zastoupený: Štěpánem Robkem, jednatelem
IČ: 28382234
DIČ: CZ28382234
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vložka 26362

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1288/1/2017-RM ze dne 18. 1. 2017 a nového oceněného výkazu výměr se cena díla mění následovně.

II.

Provedení díla – lhůty plnění

Původní cena díla bez DPH:	545.218,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1.061.702,96 Kč

Cena díla se mění z důvodu podstatných změn v projektu.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 11. 2016 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 12. 2016 zůstávají beze změn.

V Kraslicích dne 13. 2. 2017

V Karlových Varech dne 8. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
DOZORSTAV s. r. o.
Štěpán Robek, jednatel