

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004936

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
2020_010_CZ_LKPR_BON

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004936

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, Praha 5 158 00 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808,
IČO: 06943187,
DIČ: CZ06943187,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ,
číslo účtu (CZK): 1038752018/2700,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 11.5.2020 smlouvu na provedení stavebně technického průzkumu,
- (B)** vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Administrativní budova objektu Terminál 1“, ev. č. Objednatele 0224004936 , ev. č. Dodavatele 2020_010_CZ_LKPR_BON (dále jen „**Smlouva**“),
- (C)** V důsledku vydání Objednatelova závazného pokynu č. 1 k provedení Změny Díla datovaného 7. 9. 2020, který je přiložen jako příloha č.1/D1 tohoto Dodatku, a jeho akceptace Zhotovitelem, došlo k dohodě Stran o odpovídajícím prodloužení lhůty pro dodání vybraných částí plnění Zhotovitelem o 42 kalendářních dní z důvodů uvedených v příloze č.1/D1 tohoto Dodatku, jakožto jediného práva, které Zhotoviteli z Objednatelova pokynu č. 1 plyne,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.2 Lhůta pro dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby, Kompletního katalogu materiálů a výrobků a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy Stavby ve fázi Dokumentace pro stavební povolení, je 162 (sto šedesát dva) kalendářních dnů od uzavření a nabytí účinnosti Smlouvy.“

- 1.2** Pro odstranění pochybností Strany shodně prohlašují, že ani sjednaná Cena Díla, ani jednotlivé Ceny dílčího plnění se nemění.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D1: Pokyn k provedení změny č.1

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 20.10.2020
Za Objednatele:

Datum: 8.10.2020
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Příloha č. 1