

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468,
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500 352 0140/521 351 0020,
uzavřené dne 14.08.2019

Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena:

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

Město Neratovice

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(společně dále také jen jako „Objednatel“)

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena:

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 3 Objednatele č. 1 (dále též „ZL“) a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí **537 084,88 Kč** bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) méněpráce ve výši **475 832,09 Kč** bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca **18,95 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává cca na **7,30 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala navýšené Ceně Díla po dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH:	30 014 793,79 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3 pro Objednatele č. 1, bez DPH (ZL č. 3 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	+ 61 252,79 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	30 076 046,58 Kč

slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc čtyřicet šest korun českých padesát osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady – faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. **3 007 604,66 Kč**.

3) Článek 5. - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP_R_16-19
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18 c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ ze dne 20.02.2019
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží **tři (3)** vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne

[Redacted signature]

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

14.08.2020

V Praze dne

[Redacted signature]

člen představenstva
REMEX CZ a.s.

Za Objednatele č. 2:

V Neratovicích dne

19.08.2020

[Redacted signature]

Ing. Roman Kroužecký
starosta města
Neratovice

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

