

Číslo smlouvy objednatele: S01319/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190171
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem
výkonným ředitelem, na základě Plné moci
ze dne 9.12.2019

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany považují dodatek č. 1 vč. všech příloh ze dne 25. 8. 2020 (dále jen jako „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jenž byl zveřejněn v registru smluv dne 27. 8. 2020 za absolutně neplatný z důvodu neschválení dodatku č. 1 Zastupitelstvem městského obvodu Hrabová. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění.

Čl. II

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	60 824 193,82 Kč
DPH	12 773 080,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	73 597 274,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Dle čl. XIX. odst. 9 Smlouvy o dílo se smluvní strany zavázaly pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Smluvní strany berou na vědomí, že ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., upřesňující čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo pozbylo platnosti. Smluvní strany berou rovněž na vědomí, že zrušené ust. zák. č. 137/2006 Sb., se nahrazuje § 222 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čímž se mění čl. VII odst. 6 a nově zní:

Cena podle čl. VII odst. 1 platné smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. 15/173 ze dne 23.9.2020
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S01319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01 – 13
Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele

Datum: 20.10.2020


Místo: Ostrava


Igor Trávníček
starosta

Za zhotovitele

Datum: 13.10.2020

Místo: Ostravě


Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 Příprava území před zahájením SP	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 00 / 1	Číslo změny stavby: 01
--	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Vyhodnocení dřevin zpracovné Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7) 2) Stavební deník 3) Stavební deník VCP/MP 4a) Vyjádření AD 4b) Vyjádření TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 7) Změnový rozpočet MP - rozpočet 8) Změnový rozpočet VCP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 18.12.2019 byly zahájeny Po zahájení prací na likvidaci vzrostlé zeleně, včetně likvidace vzniklé odpadové dřevní hmoty bylo zjištěno že je nutné vykácet vzrostlou zeleň ve větším rozsahu. Rozsah prací byl stanoven a zpřesněn předaným protokolem - Vyhodnocení dřevin zpracované Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7), a samostatnou pochůzkou na stavbě za účasti Ing. Bc. Dostála. Výše popsaný rozsah byl zpracován do rozpočtu, který je součástí tohoto ZL.

Odůvodnění změny:
 Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá stavu vzrostlé zeleně na stavbě. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-72 441,28	-0,12%	213 334,36	0,36%	140 893,08

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - d. elektroinstalace-silnoproud	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 02
--	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.6-608 Elektroinstalce uzemnění 2) Stavební deník 3) Stavební deník VCP/MP 4a) Vyjádření AD 4b) Vyjádření TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při pokládce uložení zemnicích pásů dle PD - D.1.6-608 Elektroinstalace uzemnění bylo zjištěno, že množství nutné pro zajištění objektu je výrazně vyšší, než předpokládal projekt. Skutečné množství uloženého zemnicího pásu neodpovídá množství uvedeném ve výkazu výměr

Odůvodnění změny:
 Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	40 736,40	0,07%	40 736,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Eažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 03
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP; D.1.1-101 půdorys základů 2) Stavební deník 3) Stavební deník VCP/MP 4a) Vyjádření AD 4b) Vyjádření TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 8) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 4.6.2020 byly zahájeny práce na ŽB konstrukcích věnců a průvlaků dle PD D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP. Při kontrole výměr pro potřebné množství tepelné izolace obvodových pásu a průvlaků (překladů) byl zjištěn nesoulad potřebného množství oproti výkazu výměr. Tento rozdíl je uveden v soupisu prací VPC. Dále při kontrole výměr zateplení soklu (obvodového základového pásu) byl opět zjištěn nesoulad ve výměře oproti nutnému množství zateplení obvodu základového pásu. Tento rozdíl je vyčíslen v soupisu prací VCP.

Odůvodnění změny:
 Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-48 175,29	-0,08%	96 073,06	0,16%	47 897,77

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 04
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-101 půdorys základů, vedení kanalizace Revize 02 15.4.2020 2) Stavební deník 3) Stavební deník VCP/MP 4) Zápisy za KD 5a) Vyjádření AD 5b) Vyjádření TDS 6) Fotodokumentace 7) Laboratorní testy 8) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 9) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 10) Změnový rozpočet MP- rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Změna výšky monolitického základu - po likvidaci stávající asfaltové plochy, byla polohopisně a výškopisně vytyčena stavba a následně prověřena její výška (+/-0,0) vůči okolním objektům a přípojkám kanalizace. Dále byly provedeny zemní sondy k zjištění základových poměrů při patě základového pásu. Při těchto sondách v podzákladí byl nalezen systém stávajících drenáží. Na základě těchto zjištění bylo nutné provést jiný způsob založení byl stanoven nový způsob založení monolitického základového pásu s upravenou výškou (snížení výšky ze 400mm na 300mm) a byl přidán hutněný podsyp f 0-90mm s hutněním na Edef2 min 20Mpa - viz KD č.7 a SD VCP/MP 6.3.2020.
Výměna stávajícího podloží - po likvidaci stávající asfaltové plochy, po provedení zemních sond, bylo rozhodnuto o odebrání vzorků stávajícího škváro-struskového násypu, pro zjištění jeho fyzikálních a chemických vlastností. Následně byly provedeny odběry vzorků, které byly dále vyhodnocovány akreditovanou laboratoří. V průběhu trvání laboratorního posouzení byli na stavbě dále provedeny geotechnické posudky. Na základě zjištěných výsledků je nutno provést výměnu za účele ověření nutnosti výměny výše uvedené podkladní vrstvy. Výsledky laboratorních zkoušek a posudků jsou uvedené v příloze tohoto ZI.
Zvýšení základových konstrukcí - Při výškovém vytyčení stavby a zejména při kontrolním měření přípojních míst splaškové kanalizace, byl zjištěn výškový nesoulad nutný pro provedení spádové splaškové kanalizace. GP zpracoval revizi ležaté kanalizace v podzákladí a revizi přípojky kanalizace. Na základě této revize, při dodržení minimálního spádu kanalizačního potrubí, došlo ke změně výšky stavby +/-0,0 z 235,700 na +0,25 - 235,950 m.n.m. Základové konstrukce se doplnily jednou řadou ztraceného bednění +0,25m a plocha pod základovou deskou se doplnila hutněným zásypem s Edef2 min 20Mpa.

Odůvodnění změny:

Změna výšky monolitického základu - snížení hloubky založení vzhledem ke stávajícímu drenážnímu systému.
Výměna stávajícího podloží - na základě výsledku laboratorních posudků, bylo rozhodnuto o odebrání stávajícího podkladu v celé ploše podzákladí.
Zvýšení základových konstrukcí - změna výšky založení objektu byla nutná pro bezpečné odvedení splaškové a dešťové kanalizace z objektu MŠ a návazných zpevněných ploch v areálu MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-383 111,95	-0,64%	1 720 974,31	2,87%	1 337 862,36

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 1

Číslo změny stavby:

05

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 29.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku a návazných obrub.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ. Požadavek objednatele.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-418 581,86	-0,70%	277 591,60	0,46%	-140 990,26

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 06
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

- Přílohy:**
- 1) Vzorkovací list 009 - střešní krytina, PD D.1.1-106 půdorys střechy
 - 2a) Vyjádření AD
 - 2b) Vyjádření TDS
 - 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
 - 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet
 - 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při vzorkování střešní krytiny, byl zjištěn nesoulad skutečných výměr střešní krytiny pultových střech oproti PD a výkazu výměr. Chyba VV se týká výměr skladyby pultových střech včetně podkladních vrstev a bednění. Následně byl zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:
 Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá skutečnému stavu. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 103 045,13	-1,84%	2 098 486,77	3,50%	995 441,63

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ ve zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 07
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Vzorkovací list 008 - hliníkové výplně otvorů, Výkresy hliníkových výrobků 2a) Vyjádření AD a TDS 2b) Vyjádření AD a TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při vzorkování hliníkových výrobků, byly dohodnuty konstrukční změny ve způsobu dělení skel, úpravy způsobu otevírání dveřních křídel. Následně byl zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:
 Změny v konstrukci, dělení a úprav způsobu otevírání dveří hliníkových výplní, byly navrženy v rámci optimalizace způsobu používání, údržby a možné snadnější výměně případných poškozených skel či rámu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-200 748,00	-0,34%	0,00	0,00%	-200 748,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 08
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 V průběhu stavby byla projednána změna konstrukcí SDK podhledů v celém objektu MŠ. Tato změna je zakreslena v revizní PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020. Následně byl zpracován změnový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:
 Úpravy podhledů byly vyvolané zpřesněním skladby podhledů a konstrukce střešního pláště pultových střech.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 129 545,03	-1,89%	1 053 902,43	1,76%	-75 642,60

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Dětské hřiště, JTSÚ - a Dětské hřiště	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 08 / 1	Číslo změny stavby: 09
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 29.6., byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku, návazných obrub a rozměrů pískovišť. (Zmenšení výměr)
Odůvodnění změny:
 Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-298 586,65	-0,50%	216 486,00	0,36%	-82 100,65

Evidenční list změny stavby

<p>Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p style="text-align: center;">SO 01 / 1</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center;">10</p>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

- Přílohy:**
- 1) Projektová dokumentace D.1.1. - 102A Půdorys 1.NP revize A
 - 2a) Vyjádření AD
 - 2b) Vyjádření TDS
 - 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
 - 4) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 29.6.2020, bylo rozhodnuto o neprovedení roletových žaluzií v m.č. 1.45 jídelna do 1.43 mytí nádobí a 1.44 výdej jídel. K této změně byl vyhotoven odpočtový rozpočet, který je přílohou tohoto změnového listu

Odůvodnění změny:
 Tato změna byla vyvolána úpravou provozních vlivů při výdeji jídel a příjímání nádobí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-127 794,96	-0,21%	0,00	0,00%	-127 794,96

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ ve zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 11
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace - D.1.1-131 Výpis prvků_20200622_03 01 20.6.2020 Revize 7 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 22.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace D.1.1-131 Výpis truhlářských prvků_20200622_03-4 01 20.6.2020 Revize 7. V této revizi byla změněna konstrukce vestavěných skříní T26 - 29 - úpravy rozměrů a hloubky jednotlivých sestav. Dále byl změněn i počet dotkových interaktivních tabulí ze čtyř na 1ks - viz. příložená revize truhlářských prvků.

Odůvodnění změny:
 Změna projektové dokumentace vyvolaná způsobem využívání vnitřních prostor, včetně vnitřního vybavení vestavěným nábytkem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 315 074,97	-2,20%	1 014 220,00	1,69%	-300 854,97

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 07 Připojka telefonu CETIN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO07 / 1	Číslo změny stavby: 12
---	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace - SO07 příjka telefonu Cetin 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 2.9.2020 bylo projednáváno provádění přípojky společnosti CETIN a.s. vedené v PD pod označením SO07.

Odůvodnění změny:
 Bylo dohodnuto, že tento stavební objekt nebude realizovat zhotovitel stavby. Společnost CETIN a.s. provede jen položení chráničky pro do budoucna možné napojení budovy MŠ na jejich sítě. V současné době se s připojením na tuto společnost nepočítá. Z tohoto důvodu bude objekt SO 07 tímto odečtena z předmětu díla zhotovitele stavby.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-98 458,50	-0,16%	0,00	0,00%	-98 458,50

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 Oplotení, Zahradní sklad	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO09 / 1	Číslo změny stavby: 13
--	---	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace - SO09 Zahradní sklad
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Dne 2.9.2020 bylo s budoucím uživatelem dohodnuto, že není potřeba realizovat výstavbu samostatného objektu vedeného pod označením SO09 zahradní sklad.

Odůvodnění změny:
 Zahradní sklad nebude realizován z důvodu úpravy provozu a potřeb na zahradách a terasách MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-612 781,61	-1,02%	0,00	0,00%	-612 781,61

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele



(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020 a platí do 31.12.2020.

V Ostravě 9. prosince 2019




Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 9. prosince 2019



Ing. Jiří Smidák

výkonný ředitel