

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1326/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Hansen Electric, spol. s r.o.

sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Josef Šimeček

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 47973862

DIČ: CZ47973862

bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5399

tel.: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**MVE Libčice – oprava ložisek generátoru TG 1 - havárie**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 6. :

6. Předmět smlouvy (dílo) bude rozšířen o práce vyplývající z cenové nabídky č. N20-23-VP1 ze dne 29. 9. 2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do dvou týdnů od dodání náhradních dílů**

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	697.500,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	117.550,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH)	815.050,- Kč

(slovy: osmsetpatnácttisícpadesát korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2020, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Opavě dne

.....

.....

.
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Josef Šimeček
jednatel a ředitel společnosti
Hansen Electric, spol. s.r.o.