

Písemný záznam o vícepracích

KoPÚ Kundračice u Přimdy

Smlouva o dílo č. 568-2015-504204

Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s.r.o.

adresa: Hálkova 12, 326 00 Plzeň

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Předmět záznamu:

Upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě vytyčení vlastnických hranic pozemků, dochází ke zvýšení měrných jednotek u dílčí etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ze 140 MJ na 268 MJ.

Na základě tohoto záznamu bude vyhotoven dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, kde ve fakturačním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bude uveden skutečný počet měrných jednotek.

V Tachově dne *10.9.2020*

V Plzni dne *8.9.2020*

Bc. Olga Chvátalová
Vedoucí pobočky Tachov

Martin Vondráček
GEOREAL spol. s.r.o.

ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
 T.G.Masaryka 1326
 347 01 Tachov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

 DNE
 9.9.2020

Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 568-2015-504204 na vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kundratice u Přimdy.

Žádáme Vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kundratice u Přimdy, ve kterém navrhujeme navýšení počtu MJ a úpravu ceny za MJ u dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Navrhované navýšení počtu MJ a úprava ceny za MJ:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - vícepráce	100bm	128	1 200	153 600	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Odůvodnění:

Na základě dodaných žádostí od SPÚ, Pobočky Tachov na vytyčení pozemků dle zapsané DKM bylo zjištěno, že celkový počet MJ dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM převyšuje počet MJ dle smlouvy o dílo o 128 MJ. Na základě této skutečnosti Vás žádáme o navýšení počtu MJ této dílčí části a úpravu ceny za MJ na vícepráce, tak aby pokryla nutné náklady prací spojených s vytyčením.

Podrobná kalkulace prací:

Pracovní výkon	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
Vytyčení a předání vytyčených hranic v terénu	hod.	208	500	104 000
Zpracování vytyčovací dokumentace	hod.	40	500	20 000
Cestovní náklady	km	1860	8	14 880
Materiál (kolíky, mezníky)	bod	508	30	15 240
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – vícepráce celkem				154 120



Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Martin Vondráček
jednatel