

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 804-2020-544101, Č. ZHOT. 2019/2020

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr
Mikuláš

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 727 966 745, +420 601 584 039

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **P O P R spol. s r.o.**

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské
Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

tel./fax: 495 543 210

e-mail: xxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Zhotovitel je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je doplnění přílohy č. 1 – závazného harmonogramu postupu prací v souladu s ustanovením čl. XVIII, bodu 6.a. smlouvy o dílo a předložené nabídky zhotovitele.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 21.10.2020

V Hradci Králové dne 21.10.2020

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Realizace společných zařízení v k.ú. Hnátnice

		tis. Kč											tis. Kč		
	měsíc / rok	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	2021	Celkem
SO 01	Polní cesta H2		1 000	750		1 750				250	957			1 207	2 957
SO 02	Příkop k polní cestě H2		154			154								0	154
SO 03	Polní cesta H11	1 000	2 000			3 000				500	681			1 181	4 181
SO 04	Příkop k polní cestě H11		148			148								0	148
SO 05	Polní cesta V15					0			385	700				1 085	1 085
SO 06	Výsadba IP1			28		28								0	28
SO 07	PEO19					0						192		192	192
SO 08	Vedlejší a ostatní náklady	20	2	4		26			14	2	458	405		879	905
	Součty	1 020	3 304	782	0	5 106	0	0	399	1 452	2 096	597	0	4 544	9 650

1 Uzlový bod - 09.11.2020 - prostavěno 5 mil. a výsadba IP1

2 Uzlový bod - 01.05.2021 - dokončení cesty V15