

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0312 uzavřené dne 1. 7. 2019

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577

Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č. +420 596 581 421,
+420 603 711 676

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :



- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439,
+420 603 336 128

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **PROINK, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002

Zastoupené : Ing. Lenkou Ščupákovou
IČO : 25900056
DIČ : CZ25900056
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel. : +420 596 663 762
E-mail : lenka.scupakova@proinksro.cz

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.

Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „PD regenerace panelového sídliště V. etapa O/Lutyně, 4. část“.
2. Projektovou dokumentaci není možné dokončit v termínu do 31. 10. 2020 z důvodu třetích stran, kdy nebylo dosud vydáno společné povolení pro stavbu, zahájené dne 22. 07. 2020.

3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o prodloužení termínu předání zpracované projektové dokumentace.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 2

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“ Smlouvy takto:

Text odst. 1 se mění takto, přičemž jeho nové znění je následující:

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou projektovou dokumentaci (včetně stavebního povolení v právní moci a včetně statické vizualizace **do 30. 11. 2020.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne: 20. 10. 2020
Za objednatele:

V Ostravě dne: 08. 10. 2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

.....
Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka společnosti