

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3438/2019

ISPROFOND: 511 352 0023

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B, vložka 4616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátém

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19-011**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je **úprava celkové lhůty dokončení Díla** v souvislosti s prováděním prací, které byly dodatečně požadovány objednatelem nad rámec SOD a jejichž provedení je administrováno ve ZL č. 1 až č. 5. Tyto práce je nutné provést k řádnému dokončení Díla.

Jedná se o vícepráce vzniklé přepracováním PD, spočívající mj. ve zbourání jihovýchodního rohu budovy a nahrazení novými konstrukcemi, vybourání stávajících podlah a jejich nahrazení novými konstrukcemi podlah, provedení úprav parapetů, změnách v rozsahu betonu a výztuží, změně vnitřních omítek, plastových oken, elektroinstalace, hydroizolace, provedení sanace degradovaných povrchů konstrukcí stropů reprofilací, zesílení stropních trámů stropu a stropní desky nad 2. NP, sanace vlhkosti v 1. NP, rozšíření sanace přípojky kanalizace a venkovní kanalizace, atp.

Z důvodu nutnosti provedení těchto změn je nutné posunout termín dokončení díla o cca 3 měsíce.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.6 a přílohy č. 5. Příloha č. 5. obsahuje aktuální Harmonogram postupu prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatel: E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, uzavřené dne 17. 09. 2019, takto:

1. ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *ruší se stávající text v odst. 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31. 03. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do 31. 01. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

| | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP_R_16-19 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18 c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: : **E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, ze dne 17. 09. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři **vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 (č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

19-10-2020

V Praze dne

V Praze dne 25.9.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Karel Chorvát
statutární ředitel PROXIMA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1174276

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f8bcd040-b190-4dd2-aecd-ae62664a56ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 11:58:19



b737d27e-1963-43a3-a6f5-a1cab0e05a1f