

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 03/2020/REUP na zhotovení projektové dokumentace stavby ze
dne 28.2.2020

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

AS PROJECT CZ s.r.o.

Se sídlem U prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

Zastoupení: Ing. Jiřím Žákem – jednatelem společnosti

Ing. Vladimírem Žákem jr. – jednatelem společnosti

IČO: 26095254

DIČ: CZ26095254

Bankovní spojení:

Objednatel:

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

zastoupené: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

IČO: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: 27-1321320309/0800

Česká spořitelna a.s., pobočka Žamberk

společně („**smluvní strany**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projekt pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci „Zimní stadion Žamberk – oddělení etapy I – zastřešení ledové plochy“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku V. Čas plnění.

V článku V. Čas plnění se odst. 1. mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy nejpozději do:

- Projektová dokumentace pro provedení stavby 10.11.2020
včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 03/2020/REUP ze dne 28. 2. 2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 54/2020-RADA/2533 ze dne 1.10.2020.

V Pelhřimově, dne:

9 -10- 2020

Za: AS PROJECT CZ s.r.o.

V Žamberku, dne:

20. 10. 2020

za: město Žamberk

.....
zhotovitel

AS PROJECT CZ S.R.O.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 326 870

.....
objednatel

