

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705 ze dne 9.1.2012

UZ 202 A/5

Smluvní strany:

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
XXXXXXXX
XXXXXXXX
zástupce vedoucího pobočky
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
01312774 / není plátce

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ:

II. Zhotovitel:

GEOVAP spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
15049248/CZ15049248

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové (spis. zn. C 234).

Smluvní strany se dohodly (níže uvedeného dne, měsíce a roku) na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 150-2012-130705 ze dne 9.1.2012, z důvodu časově náročného a komplikovaného projednávání nového umístění pozemků s vlastníky.

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku uvedeného v příloze č. 3 ke smlouvě o dílo:

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, po sejmutí vyvěšeného návrhu z úřední desky a po případném vypořádání připomínek k vystavenému návrhu):

Původní termín odevzdání díla (do 9.11.2014) se tímto dodatkem mění do 30.11.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 29.9.2014.....

V Pardubicích dne: 29.9.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti