



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Město Litoměřice

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

jednající: Petrem Cihlářem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 15091

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 29.9.2020 (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla. V průběhu končené fakturace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, byly v rekapitulaci uvedeny chybné vzorce pro součet jednotlivých oddílů stavebních prací a celková částka byla tudíž chybně vyčíslena. Výkaz výměr byl odkontrolován a po vzájemném odsouhlasení byly doplněny anebo opraveny chybné vzorce a korekce byla vyčíslena ve výši 159.273,02 Kč bez DPH. Upravený výkaz výměr s vyčíslenou korekcí je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH dle Smlouvy po započtení změn v dodatku č. 1	2.794.145,38 Kč
<u>korekce bez DPH</u>	<u>159.273,02 Kč</u>
cena celkem bez DPH	2.953.418,40 Kč
DPH ve výši 21 %	620.217,86 Kč
cena celkem včetně DPH	3.573.636,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 21.10.2020

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 21.10.2020

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Petr Cihlář
jednatel