



Dodatek

č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 014401

(dále též jen „Dodatek“)

Vodafone Czech Republic a.s.

se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

IČ: 25788001

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6064

zastoupená: Ing. Romana Čechová, Key Account Manager

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem: 11000 Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

IČ: 67981801

325 - Organizační složka státu

Jednající: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

(dále jen „Účastník“)

(dále společně také „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet (popř. Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet) č. 014401 (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. **Z důvodu prodloužení doby určité sjednané ve Smlouvě o 12 měsíců se znění první věty odstavce 4.1 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:**

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.“

Článek 2

1. Vyjma jak výslovně stanoveno v tomto Dodatku zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena, dosud nevyčerpané slevy nepropadají. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškerá práva a povinnosti smluvních stran neupravená tímto Dodatkem se řídí Smlouvou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochyb bude ponecháno nastavení služeb podle stávajícího znění Smlouvy (a příslušných Dílčích smluv v aktuálním znění). Zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů se řídí Informacemi pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“). Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, podpisem Dodatku uděluje Účastník souhlasy se zpracováním údajů uvedených v Informacích.

Dodatek



2. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy před koncem nově sjednané doby trvání dle čl. 4.1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, není Účastník povinen částky vyčerpané ke dni podpisu tohoto Dodatku vracet. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že slevy sjednané v tomto Dodatku je Účastník oprávněn čerpat dne účinnosti tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1. – Změnový list č.1


Vodafone Czech Republic a.s.

V Praze dne: 30.12.2016

Jméno: Ing. Romana Čechová,

Funkce: Key Account Manager

Podpis:




Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne: 30.12.2016

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel

Podpis:



Účastník:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Předmět:	Poskytovatel telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Ředitelství vodních cest ČR					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi účastníkem a poskytovatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele účastníka.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 15.12.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 František Maršíček					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna konečného termínu plnění dle článku 4.1 Rámcové smlouvy S/ŘVC/233/Prov/Inom/2014.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Rámcová smlouva S/ŘVC/233/Prov/Inom/2014 z 5.1.2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 12.12.2016
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce, dodávek zboží) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Smlouva byla uzavřena na dobu do 31.12.2016, s ohledem na předpokládané centralizované zadávání veřejných zakázek s účinností resortního dodavatele od 1.1.2017. Tento předpoklad centrální zadavatel (SFDI) prodloužil na dobu neurčitou. Do té doby není efektivní vybírat nového dodavatele pro ŘVC ČR ani realizovat individuální nákupy. Finanční limit se ve smlouvě nemění.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano. Posun konečného termínu plnění dle článku 4.1 Rámcové smlouvy S/ŘVC/233/Prov/Inom/2014 z 31.12.2016 na termín, který vykryje dobu výběru centrálního dodavatele v rámci RSCZVZ. Změna konečného termínu plnění nemohla ovlivnit výběr dodavatele, nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele. Změna není rozšířením předmětu plnění a nemění se jí cena za předmět plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: <i>Není relevantní</i>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Změna termínu díla je předmětem změny, dojde k posunu konečného termínu plnění - do 31.12.2017</i>
ANO	NE	
Cena RAM před změnou	770 000,- Kč	
Cena RAM po změně	770 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
VYJÁDRĚNÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ POSKYTOVATELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní***VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE UCHAZEČE:***Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou konečného termínu plnění dle tohoto změnového listu*

číslo smlouvy : S/ŘVC/233/Prov/Inom/2014

předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

Předpokládaný termín úhady

týká se bodu : D - b,c; E, F dle SoD

770 000,-Kč

2015-2017

garant smlouvy: František Maršíček

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Irena Honzáková

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis: