

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2020 na dodávku AV techniky
v rámci modernizace audiovizuální technologie ATMOS v kině Mír 70 v Krnově

článek I

Smluvní strany

1. Městské informační a kulturní středisko Krnov

se sídlem: 794 01 Krnov, Pod Cvilínem, nám. Míru 1/14
zastoupené: Ing. Petrou Manczalovou, ředitelkou
IČ: 006 01 179
kontaktní osoba: Marcela Procházková
technický dozor AV technologie: Ing. Jaroslav Loskot
technický dozor stavební části: Ing. Adam Kašing
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1845359319/0800
(dále jen „objednatel“)

2. CinemaNext, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169254
se sídlem: Pražská 63, 102 00 Praha 10
zastoupena: Ing. Milošem Tourkem, prokuristou
IČ: 247 27 245
DIČ: CZ247 27 245
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 124277319/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Tourek
Telefon/email: +420 [redacted], m [redacted]@cinemanext.com
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 4. 8. 2020 smlouvu o dílo na dodávku **AV techniky** v rámci modernizace audiovizuální technologie ATMOS v kině Mír 70 v Krnově (dále v textu jen „dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. XV odst. 2 Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly:

1. Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní celková cena díla bez DPH

DPH

Celková cena díla včetně DPH

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1:

Více práce celkem bez DPH

DPH

Více práce celkem včetně DPH

Nová celková cena díla bez DPH

DPH

Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 1

2. Smluvní strany se dohodly, že více práce vyčíslené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nemají vliv na dokončení předmětu smlouvy, který byl smluvními stranami dle průběhu provádění předmětu smlouvy stanoven do 14. 10. 2020.

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Přílohou tohoto dodatku je **Příloha Dodatku č. 1** označená jako Změnový list č. 1, včetně odůvodnění a oceněného výkazu výměr.

V Krnově dne: 7. 10. 2020

V Praze dne: 8. 10. 2020

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

.....
Ing. Petra Manczalová
ředitelka

.....
Ing. Miloš Tourek
prokurista