

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevořádká 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: JUDr. Jan Kubizňák  
Tel: T 420 541 637 573 M +420 602 768 920  
Email: [kubiznak@pmo.cz](mailto:kubiznak@pmo.cz)

#### 2. Zhotovitel:

##### **Regioprojekt Brno, s.r.o.**

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 335  
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem  
IČO: 00220078  
DIČ: CZ00220078  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-5044600297/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Marčák  
Tel: +420 724 125 261  
Email: [marcak@rpbrno.cz](mailto:marcak@rpbrno.cz)

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 750/2020-SML, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Zpracování pasportů vodních děl – II. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na komplikace při geodetickém zaměření lokalit a zejména na komplikace při zajišťování inženýrské činnosti, resp. ověření pasportů na vodoprávních úřadech, je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla.
3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2020.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 10. 2020*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne 29. 9. 2020

V Brně dne 30. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
Regioprosjekt Brno, s.r.o.  
Ing. Petr Marčák  
jednatel