

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 – PD propustků na TÚ 1961, 1971, 1991, 2531“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2041/2020**

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 27689328

DIČ: CZ27689328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52262

zastoupena: Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa:

Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno

Korespondenční e-mail: im-projekt@im-projekt.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2200614**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 5. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 10, odst. 10.7 dohoda Smluvních stran o **změně názvu členění stavebních objektů** v rámci prování díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 2, odst. 2.1, druhá odrážka a v čl. 4, odst. 4.2 smlouvy, část tabulky s uvedením tratě Suchdol n/O - Nový Jičín.

Změna v pojmenování mostního objektu v km 5,629 vychází z mostního názvosloví. V průběhu projekčních prací byl proveden hydrotechnický výpočet kapacity otvoru, ze kterého při použití současných průtoků vyplynula potřeba zvětšit parametry mostního otvoru, takže jeho světlost překročí 2,01 m.

Původní znění čl. 2, odst. 2.1, druhá odrážka:

- **Propustky trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín (TÚ 1991):**
 - SO 01 - Propustek v km 5,629
 - SO 01.1 – propustek
 - SO 01.2 - železniční svršek
 - SO 02 - Propustek v km 7,055
 - SO 02.1 – propustek
 - SO 02.2 - železniční svršek

Nové znění čl. 2, odst. 2.1, druhá odrážka:

- **Mostní objekty trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín (TÚ 1991):**
 - SO 01 - Most v km 5,629
 - SO 01.1 – most
 - SO 01.2 - železniční svršek
 - SO 02 - Propustek v km 7,055
 - SO 02.1 – propustek
 - SO 02.2 - železniční svršek

Původní znění čl. 4, odst. 4.2, část tabulky s uvedením tratě Suchdol n/O - Nový Jičín:

Traťový úsek	předání projektové dokumentace, včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů	veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení
Trať Suchdol n/O - Nový Jičín	15.11.2020*	31.03.2021
SO 01 - Propustek v km 5,629		
SO 02 - Propustek v km 7,055		

Nové znění čl. 4, odst. 4.2, část tabulky s uvedením tratě Suchdol n/O - Nový Jičín:

Traťový úsek	předání projektové dokumentace, včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů	veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení
Trať Suchdol n/O - Nový Jičín		
SO 01 - Most v km 5,629	15.11.2020*	31.03.2021
SO 02 - Propustek v km 7,055		

- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 6. října 2020

V Brně dne 8. října 2020

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Martin VAŠÁK
jednatel společnosti
IM-Projekt, inženýrské
a mostní konstrukce, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1174466

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30e3751f-872e-4a9c-9169-3e4fbefb12da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 12:59:00



435645c7-b789-4283-8314-e18f39d4ad33