

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 265/OŽP/2020) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce hřiště v ul. V Domkách v Hudcově

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,
[REDACTED]

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČ: 279 67 638

DIČ: CZ27967638

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Plzni, oddíl C, vložka 19148

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem. Důvodem je to, že navržená skladba štěrků v projektové dokumentaci, která je v souladu s technickými listy výrobců sportovních povrchů, neumožňuje pojíždění malým finišerem používaným zhotovitelem k pokládce sportovních povrchů. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba provést změnu štěrkových podkladních vrstev na stavbě, aby nedocházelo k porušení štěrkových vrstev při pojíždění malého finišeru na stavbě během pokládky sportovních povrchů. Dále bylo během realizace stavby zjištěno, že odtěžená zemina obsahuje vysoký podíl kamení. Proto není vhodná ke zpětnému ohumusování a založení trávníku.

Původní cena dle SoD bez DPH	1.234.934,64 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.314.882,49 Kč
Cena víceprací bez DPH	97.956,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	76.169,34 Kč
Celková cena bez DPH	1.336.669,15 Kč
DPH 21 %	280.700,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.617.369,67 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Plzni dne 19.10.2020

V Teplicích dne 20.10.2020

.....
za zhotovitele:

.....
[redacted]
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru
životního prostředí Magistrátu města Teplice