

---

**DODATEK č. 12 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102  
ze dne 22. 8. 2017“**

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)*

---

**I. Smluvní strany**

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**  
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
číslo účtu: 22824641/0100  
e-mail: [posta@kurim.cz](mailto:posta@kurim.cz)  
tel: 541 422 311  
fax: 541 230 633  
ID datové schránky: 5dhbqj2  
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**  
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
číslo účtu: 175972792/0600  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
fax: --  
ID datové schránky: 86GSPJU  
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4, dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5, dne 25. 10. 2018 dodatek č. 6, dne 26. 10. 2018 dodatek č. 7, dne 19. 12. 2018 dodatek č. 8, dne 15. 2. 2019 dodatek č. 9, dne 8. 4. 2019 dodatek č. 10 a dne 18. 4. 2019 dodatek č. 11 k této smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 12 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 040 ze dne 23. 4. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 041 ze dne 3. 5. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 040 ze dne 25. 4. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 041 ze dne 14. 5. 2019 a dále o vícenáklady uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterou tvoří žádost zhotovitele o odsouhlasení navýšení vedlejších rozpočtových nákladů ze dne 23. 5. 2019 včetně přílohy. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v celkovém objemu 729.410,30 Kč bez DPH.

Žádost zhotovitele ze dne 23. 5. 2019 včetně přílohy, „Požadavek na změnu“ č. 040 a č. 041 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 040 a č. 041 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek **IV. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.9. tohoto znění:
  - 4.9. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 040 ze dne 23. 4. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 041 ze dne 3. 5. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 040 ze dne 25. 4. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 041 ze dne 14. 5. 2019. Dále se předmět díla doplňuje o vícenáklady uvedené v příloze žádosti zhotovitele ze dne 23. 5. 2019.
- 2) Článek **V. CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
  24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 a se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 040 ze dne 25. 4. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 041 ze dne 14. 5. 2019 a přílohy žádosti zhotovitele ze dne 23. 5. 2019 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 11	131.382.571,10 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 12 smlouvy o dílo	729.410,30 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>132.111.981,40 Kč</b>

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 smlouvy o dílo je:
  - Příloha č. 1 - „Požadavek na změnu“ č. 040 ze dne 23. 4. 2019, „Požadavek na změnu“ č. 041 ze dne 3. 5. 2019, „Podklad k rozhodnutí“ č. 040 ze dne 25. 4. 2019 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 041 ze dne 14. 5. 2019
  - Příloha č. 2 - Žádost zhotovitele ze dne 23. 5. 2019 včetně přílohy

Tento dodatek č. 12 smlouvy byl schválen usnesením č. 263/2019 Rady města Kuřimi č. 15/2019 dne 29. 5. 2019

V Kuřimi dne 30. 5. 2019

Ve Žďáře nad Sáz. dne 30. 5. 2019

---

**Město Kuřim**

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

---

**PKS stavby a.s.**

■ ■ ■ ■ ■

---

■ ■ ■ ■ ■