



Evidenční číslo Objednatele

S/553/013/1604/G/2016

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O Dílo

OBJEDNATEL

Městská část Praha 13

Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00
Zastoupený: Petrem Zemanem, zástupce starosty
IČ: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2000875359/0800
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Gardenline s.r.o.

Sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČ: 272 63 82722.
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 107-1361530237/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 21435
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (evidenční číslo objednatele S/553/013/1604/G/2016) tohoto znění.

I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách v článku II. Doba plnění takto

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu :





- 2.1.1. předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli
dne 24.1.2017;
- 2.1.2. zahájení provádění díla
nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání staveniště uvedeném v odstavci 2.1.1. tohoto článku;
tj. do dne 25.1.2017;
- 2.1.3. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.1.4. tohoto článku
tj. do dne 9.6. 2017;
- 2.1.4. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 92 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle odstavce 2.1.2. tohoto článku s přerušením stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám a vegetačnímu klidu od 1.12.2016 do 31.3.2017;
tj. do dne 16.6. 2017;
- 2.1.5. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 10ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.4. této smlouvy
tj. do dne 26.6. 2017

I.2. původní harmonogram se nahrazuje novým, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.5. této smlouvy je uveden v příloze č. I. této smlouvy.

II.. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- II.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- II.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.I – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

III. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č.1 smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami se uzavírá na základě usnesení rady městské části Praha 13, č.usn.UR0022/2017, konaném dne 23.1.2017 .

V Praze dne 3.1.2017 2017

V Litoměřicích dne2017

za Objednatele
Petr Zeman
zástupce starosty

za Zhotovitele
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Po věcné stránce:

Po právní stránce:



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z č. 111/2000Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souřadici s usnesením RMČ č. 12 / dne 25. 1. 2014



25. 1. 2014

